

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2024
s/d Bulan Maret
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Anggaran masih level Sub Kegiatan, belum output tertentu yang mendukung.

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi							
1	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	1.557.634.000	9,29	9,29	0,00	138.048.200	8,86	136.021.649	8,73	0,13							
1.1	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	1.557.634.000	9,29	9,29	0,00	138.048.200	8,86	136.021.649	8,73	0,13							
1.1.1	1.03.13.5.02.0003	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	1.557.634.000	9,29	9,29	0,00	138.048.200	8,86	136.021.649	8,73	0,13			DIY	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - Bidang Sarana dan Prasarana Industri	<p>1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu : 0 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>2. Pelatihan Diversifikasi Produk : 0 Angkatan dari 1 Angkatan</p> <p>3. Pelatihan Kemasan : 0 Angkatan dari 2 Angkatan</p> <p>4. Fasilitasi MD : 5 Kelompok dari 5 Kelompok</p> <p>5. Fasilitasi Merk Kolektif : 0 Kelompok dari 5 Kelompok</p> <p>6. Fasilitasi Penerapan GMP : 0 Kelompok dari 5 Kelompok</p> <p>7. Hibah Mesin/Peralatan Sarana Produksi : 0 Kelompok dari 8 Kelompok</p> <p>8. Pelatihan Pemasaran Online : 5 Kelompok dari 8 Kelompok</p> <p>9. Fasilitasi Registrasi Marketplace Internasional : 0 Kelompok dari 1 Kelompok</p> <p>10. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Produksi Melalui Hibah Peralatan (Monev) : 0 Kelompok dari 8 Kelompok</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>2. Pelatihan Kemasan - Pelatihan Kemasan</p> <p>3. Fasilitasi MD - Tersusunnya KAK - Terlaksananya Rapat Koordinasi - Terlaksananya Sosialisasi MD 2 angkatan yang merupakan perwakilan dari 5 kelompok yang akan mendapatkan fasilitasi MD: 1) angkatan I tgl 20 Februari 2024 di Omah Kakao, Doga, Nglanggeran, Patuk, GK dengan peserta 20 orang 2) angkatan II tgl 23 Februari 2024 di KWT Putri Kencana / Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran dengan peserta 20 orang - Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi MD untuk 5 kelompok - Tersusunnya Laporan Fasilitasi MD</p> <p>5. Fasilitasi Penerapan GMP - Tersusunnya KAK</p> <p>7. Pelatihan Pemasaran Online - Tersusunnya KAK Pelatihan Pemasaran Online - Terlaksananya Rapat Koordinasi Pelatihan Pemasaran Online - Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Pemasaran Online 2 angkatan di bulan Februari 2024: 1) angkatan I tgl 29 Januari - 1 Februari 2024 di Griya Cokelat Nglanggeran dengan peserta 20 orang (Kelompok griya Cokelat Nglanggeran) 2) angkatan II tgl 19 - 22 Februari 2024 di Griya Cokelat Nglanggeran dengan peserta 20 orang (Kelompok KWT Putri Kencana) - Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Pemasaran Online 3 angkatan di bulan Maret 2024: 1) angkatan III tgl 23, 26, 27, 28 Februari 2024 di Griya Cokelat Nglanggeran dengan peserta 20 orang (Kelompok Ngudi Makmur) 2) angkatan IV tgl 4 - 7 Maret 2024 di Griya Cokelat Nglanggeran dengan peserta 20 orang (Kelompok Ngudi Mulyo) 3) angkatan V tgl 13 - 16 Maret 2024 di Griya Cokelat Nglanggeran dengan peserta 20 orang (Kelompok Sari Mulyo)</p> <p>8. Fasilitasi Registrasi Marketplace Internasional - Tersusunnya KAK Fasilitasi Registrasi Marketplace Internasional</p> <p>Faktor Penghambat: Selisih target dan realisasi sebesar Rp 2.026.551 terdiri dari: - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp 275.971 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp 188.580 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp 20.000 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp 742.000 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp 800.000</p> <p>Faktor Pendukung:</p>	
2	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	13.155.000.000	14,76	14,76	0,00	1.556.328.230	11,83	1.421.174.386	10,80	1,03							

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
2.1	2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	4.805.000.000	7,61	7,61	0,00	5.858.000	0,12	4.819.750	0,10	0,02						
2.1.1	2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	4.805.000.000	7,61	7,61	0,00	5.858.000	0,12	4.819.750	0,10	0,02			DIY	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - Bidang Sarana dan Prasarana Industri	<p>1. Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya : 0 Unit dari 3 Unit</p> <p>2. Revitalisasi Griya Batik : 0 Unit dari 1 Unit</p> <p>3. Layanan Kemasan : 0 Unit dari 1 Unit</p> <p>4. Rehabilitasi Gedung Produksi Kemasan : 0 Unit dari 1 Unit</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Revitalisasi Griya Batik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya KAK - Terlaksananya Rapat Koordinasi - Terlaksananya Persiapan Tender pada bulan Februari - Terlaksananya Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi Griya Batik <p>3. Rehabilitasi Gedung Produksi Kemasan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya dokumen KAK Aktivitas Rehabilitasi Gedung Produksi Kemasan - Tersedianya Dokumen Persiapan Pengadaan Aktivitas Rehabilitasi Gedung Produksi Kemasan - Terlaksananya rapat koordinasi Aktivitas Rehabilitasi Gedung Produksi Kemasan - Terlaksananya Perjanjian Kontrak Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Gedung Produksi Kemasan <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Selisih target dan realisasi sebesar Rp 1.038.250 terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp 6.000 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp 21.000 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp 1.000.000 - Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Rp 11.250 <p>Faktor Pendukung:</p>
2.2	2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	8.350.000.000	18,88	18,88	0,00	1.550.470.230	18,57	1.416.354.636	16,96	1,61						
2.2.1	2.22.08.5.08.0003	Pengembangan Industri Kreatif	8.350.000.000	18,88	18,88	0,00	1.550.470.230	18,57	1.416.354.636	16,96	1,61	CV Agil Craft Indonesia selaku salah satu IKM yang bergerak di bidang furniture telah mendapatkan fasilitasi pameran JIFFINA 2024 dan manfaat yang diterima dari fasilitasi tersebut adalah CV Agil Craft Indonesia telah mendapatkan visit 1 buyer dan order beberapa sample.	https://www.instagram.com/reel/C4-GWVeLDdC?igsh=cmJ1c29pOWRSNzli	DIY	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - Bidang Perdagangan Luar Negeri	<p>1. Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan : 0 Unit dari 6200 Unit</p> <p>2. Pembuatan Gamelan : 0 Set dari 1 Set</p> <p>3. Layanan Kemasan : 0 Paket dari 1 Paket</p> <p>4. Pengembangan Sentra IKM DIY : 0 Sentra dari 2 Sentra</p> <p>5. Pengembangan Jogja Pusat Fashion Dunia : 0 Event dari 1 Event</p> <p>6. Jogja Fashion Week : 0 Event dari 1 Event</p> <p>7. Misi Dagang Belgia : 0 Event dari 1 Event</p> <p>8. Pameran IFEX : 1 Event dari 1 Event</p> <p>9. Pameran Inacraft : 1 Event dari 1 Event</p> <p>10. Pameran TEI : 0 Event dari 1 Event</p> <p>11. Pameran JIFFINA : 1 Event dari 1 Event</p> <p>12. Pelatihan Ekspor dan Business Matching di Sentra IKM : 0 Peserta dari 60 Peserta</p> <p>13. Pameran Jakarta Fair : 0 Event dari 1 Event</p> <p>14. Pameran Tetap : 0 Event dari 1 Event</p> <p>15. Sosialisasi Manajemen Pemasaran Bagi Pelaku Usaha : 0 Kali dari 10 Kali</p> <p>16. Festival Batik : 0 Event dari 1 Event</p> <p>17. Pameran HUT Dekranas : 0 Event dari 1 Event</p> <p>18. Jelajah Sentra IKM : 2 Kegiatan dari 10 Kegiatan</p> <p>19. Pendampingan TKDN : 0 IKM dari 25 IKM</p> <p>20. Sosialisasi P3DN : 0 Kali dari 10 Kali</p> <p>21. Pengembangan Sentra IKM DIY (HIBAH) : 0 Sentra dari 2 Sentra</p> <p>22. Publikasi Media : 0 Media dari 1 Media</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Pembuatan Gamelan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya Dokumen KAK aktivitas Pembuatan Gamelan - Tersedianya Jadwal Pemeliharaan Mesin Pembuatan Gamelan - Tersedianya Dokumen Rencana Pengadaan Bahan Produksi Gamelan - Terlaksananya Pembayaran Honor dan BPJS Kesehatan Untuk THL - Terlaksananya Restorasi/Over Houl 2 Mesin Vertical Turning Table dan 1 Alat Meja Hidrolik - Terlaksananya Proses Produksi 1 Set Gamelan Slendro - Terlaksananya pemeliharaan mesin workshop gamelan - Terlaksananya Rapat Koordinasi Produksi Gamelan - Terlaksananya Edukasi Produksi Gamelan - Terlaksananya Proses Pengadaan Bahan Pembuatan Gamelan <p>2. Layanan Kemasan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya dokumen KAK layanan kemasan - Tersedianya dokumen rencana pengadaan bahan baku layanan kemasan - Terlaksananya proses pengadaan bahan baku layanan kemasan - Tersusunnya laporan pengadaan bahan baku layanan kemasan - Terlaksananya aktivitas layanan kemasan kepada konsumen <p>3. Pengembangan Sentra IKM DIY</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya KAK Pengembangan Sentra IKM DIY - Terlaksananya Survey Lapangan Pelatihan Sentra IKM Anyaman - Terlaksananya Survey Lapangan Pelatihan Sentra IKM Batik <p>4. Pengembangan Jogja Pusat Fashion Dunia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya KAK Pengembangan Jogja Pusat Fashion Dunia - Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengembangan Jogja Pusat Fashion Dunia - Terlaksananya Kurasi Peserta Pengembangan Jogja Pusat Fashion Dunia (Februari) dan telah ditetapkan peserta yang lolos sejumlah 25 orang dari 67 peserta yang mendaftar. - Tersusunnya SK Kepala Dinas untuk Pengembangan Jogja Pusat Fashion Dunia - Terlaksananya Pembuatan Promosi Jogja Pusat Fashion Dunia (berupa publikasi baliho sebanyak 1 titik di Halaman Kantor Disperindag DIY, Publikasi Radio sebanyak 1 kali melalui smartfm) - Tersusunnya Pertanggungjawaban Kegiatan Pengembangan Jogja Pusat Fashion Dunia

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<p>23. Pameran Dalam Negeri (Monev) : 0 Kali dari 25 Kali</p> <p>24. Fasilitasi Sertifikasi SVLK : 0 IKM dari 10 IKM</p> <p>25. Sosialisasi Penanganan Sengketa Konsumen : 0 Angkatan dari 5 Angkatan</p> <p>5. Jogja Fashion Week - Tersusunnya KAK pameran jogja fashion week</p> <p>6. Misi Dagang Belgia - Tersusunnya KAK misi dagang Belgia</p> <p>7. Pameran IFEX - Tersusunnya KAK pameran orientasi ekspor IFEX - Terlaksananya rapat koordinasi pameran orientasi ekspor IFEX - Terlaksananya pameran orientasi ekspor IFEX tgl 29 Feb - 3 Maret 2024 di JIExpo Jakarta - Terlaksananya rapat evaluasi pameran orientasi ekspor IFEX - Tersusunnya laporan pameran orientasi ekspor IFEX</p> <p>8. Pameran Inacraft - Tersusunnya KAK Pameran Orientasi Ekspor Inacraft - Terlaksananya rapat koordinasi pameran orientasi ekspor inacraft - Terlaksananya rapat koordinasi pameran orientasi ekspor inacraft - Terlaksananya pameran orientasi ekspor inacraft tgl 28 Feb- 3 Maret 2024 di JCC Jakarta - Terlaksananya rapat evaluasi pameran orientasi ekspor inacraft - Tersusunnya laporan pameran orientasi ekspor inacraft</p> <p>10. Pameran JIFFINA - Tersusunnya KAK pameran orientasi ekspor Jiffina - Terlaksananya koordinasi pameran orientasi ekspor Jiffina - Terlaksananya rapat evaluasi pameran orientasi ekspor Jiffina - Tersusunnya laporan pameran orientasi ekspor Jiffina</p> <p>11. Pelatihan Ekspor dan Business Matching di Sentra IKM - Tersusunnya KAK Pelatihan Ekspor dan Business Matching di Sentra IKM</p> <p>13. Pameran Tetap - Tersusunnya KAK Kegiatan Pameran Tetap - Terlaksananya Kegiatan Pameran Tetap - Terlaksananya Rapat Koordinasi Pameran Tetap</p> <p>15. Festival Batik - Tersusunnya KAK Kegiatan Festival Batik</p> <p>16. Jelajah Sentra IKM - Tersusunnya KAK Jelajah Sentra IKM - Terlaksananya Rapat Koordinasi Jelajah Sentra IKM - Tersedianya peralatan pendukung dan Seminar Kit Jelajah Sentra IKM - Terlaksananya Suvery Lapangan Jelajah Sentra IKM</p> <p>- Terlaksananya Sarasehan Sentra IKM : 1. Sarasehan Sentra IKM Akt 1 (30 orang) di Hotel Grand Tjokro, Depok, Sleman, Hari/tanggal: Rabu, 6 Maret 2024 2. Sarasehan Sentra IKM Akt 2 (30 orang) di Ros-In Hotel, Sewon, Bantul, Hari/tanggal: Kamis, 7 Maret 2024</p> <p>- Tersusunnya Dokumen Persiapan Pengadaan Jasa Pembuatan Video Profile Sentra IKM</p> <p>18. Pendampingan TKDN - Tersusunnya KAK Pendampingan TKDN - Terlaksananya Anjagsana ke Pelaku Industri untuk Pendampingan TKDN - Tersusunnya Petunjuk Informasi Indag untuk Pendampingan TKDN</p> <p>20. Pengembangan Sentra IKM DIY (HIBAH) - Tersusunnya KAK Pengembangan Sentra IKM DIY (HIBAH) - Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengembangan Sentra IKM DIY (HIBAH) - Terlaksananya Pengadaan ATK Pengembangan Sentra IKM DIY (HIBAH) - Terlaksananya Koordinasi dengan Sentra IKM Penerima Hibah yaitu : 1. Kelompok IKM Sandang di Mlangi, Sleman 2. Kelompok IKM Kerajinan di Bugel, Panjatan, Kulon Progo - Tersusunnya Dokumen Persiapan Pengadaan Hibah</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Faktor Penghambat: Selisih target dan realisasi sebesar Rp 134.115.594 terdiri dari: - Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Rp 60.000 - Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp 454.000 - Belanja Bahan-Bahan Baku Rp 4.590.000 - Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp 5.338.000 - Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium Rp 392.000. - Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel Rp 30.000 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp 9.804.000 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp 3.042.000 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp 9.402.000 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp 4.242.000 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata Rp 2.400.000 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp 1.144.000 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 5.700.000 - Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp 22.800.000 - Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Rp 2.000.000 - Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp 1.903.130 - Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Rp 410.000 (EFISIENSI dari JFD) - Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Rp 10.382.000 (EFISIENSI dari JIFFINA Rp 880.000 dan IFEX Rp 9.502.000) - Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya Rp 5.880.000 - Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya Rp 76.600 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp 19.292.364 (EFISIENSI dari IFEX Rp 880.424 dan Inacraft Rp 14.111.940) - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp 21.000.000 - Belanja Modal Peralatan Las Rp 3.165.000 - Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Rp 432.000 - Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp 176.000 Faktor Pendukung:
3	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	9.999.700	25,60	25,60	0,00	2.433.000	24,33	2.430.175	24,30	0,03						
3.1	3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	9.999.700	25,60	25,60	0,00	2.433.000	24,33	2.430.175	24,30	0,03						
3.1.1	3.30.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	9.999.700	25,60	25,60	0,00	2.433.000	24,33	2.430.175	24,30	0,03			DIY	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - Bidang Perdagangan Luar Negeri	1. Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal - Tersedianya bahan pendukung kegiatan - Terlaksananya rapat persiapan - Terlaksananya kegiatan penerbitan SKA: 1) 1.154 dokumen pada bulan Januari (total 1.154) 2) 992 dokumen pada bulan Februari (total 2.148) 3) 1.088 dokumen pada bulan Maret (total 3.236) Faktor Penghambat: Selisih target dan realisasi sebesar Rp 2.825 terdiri dari: - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp 824 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.001 Faktor Pendukung:
4	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	1.160.999.800	5,95	5,95	0,00	68.994.000	5,94	68.993.938	5,94	0,00						
4.1	3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan	1.160.999.800	5,95	5,95	0,00	68.994.000	5,94	68.993.938	5,94	0,00						

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi							
		Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan																
4.1.1	3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	1.000.000	95,00	95,00	0,00	950.000	95,00	950.000	95,00	0,00			DIY	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - Bidang Perdagangan Dalam Negeri	1. Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota - Tersusunnya KAK Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting - Terlaksananya Rapat Koordinasi Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting - Terlaksananya PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - Bidang Perdagangan Dalam Negeri 2) Terlaksananya Pemantauan Harga & Stok Bapokting di Kabupaten Gunungkidul Tanggal 5 Maret 2024 3) Terlaksananya Pemantauan Harga & Stok Bapokting di Kabupaten Sleman Tanggal 6 Maret 2024 4) Terlaksananya Pemantauan Harga & Stok Bapokting di Kabupaten Kulon Progo Tanggal 7 Maret 2024 Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:	
4.1.2	3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.159.999.800	5,87	5,87	0,00	68.044.000	5,87	68.043.938	5,87	0,00			DIY	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - Bidang Perdagangan Dalam Negeri	1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi : 0 Laporan dari 1 Laporan 2. Bazar Ramadhan : 0 Kali dari 1 Kali 3. Operasi Pasar Beras : 0 Kali dari 2 Kali 4. Operasi Pasar Komoditi Lainnya : 0 Kali dari 2 Kali 5. Pasar Murah Rutin di Disperindag DIY : 1 Kali dari 5 Kali 6. Pasar Murah di Kabupaten/Kota : 2 Kali dari 32 Kali 7. Operasi Pasar di Pasar Pantauan : 0 Kali dari 4 Kali	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Bazar Ramadhan - Tersusunnya KAK Kegiatan Bazar Ramadhan 2. Operasi Pasar Beras - Tersusunnya KAK Kegiatan Operasi Pasar Beras - Terlaksananya Rapat Koordinasi Kegiatan Operasi Pasar Beras 3. Operasi Pasar Komoditi Lainnya - Tersusunnya KAK Kegiatan Operasi Pasar Komoditi Lainnya 4. Pasar Murah Rutin di Disperindag DIY - Tersusunnya KAK Kegiatan Pasar Murah Rutin di Disperindag DIY - Terlaksananya Rapat Koordinasi Kegiatan Pasar Murah Rutin di Disperindag DIY - Terlaksananya Kegiatan Pasar Murah Rutin di Disperindag DIY tanggal 22 Februari 2024 sebanyak 7 ton - Tersusunnya Laporan Kegiatan Pasar Murah Rutin di Disperindag DIY 5. Pasar Murah di Kabupaten/Kota - Tersusunnya KAK Kegiatan Pasar Murah di Kab/Kota - Terlaksananya Rapat Koordinasi Kegiatan Pasar Murah di Kabupaten/Kota - Terlaksananya Kegiatan Pasar Murah di Kabupaten/Kota: 1) Terlaksananya Pasar Murah di RTHP RW 06 Bumen, Purbayan, Kotagede, Yogyakarta Tanggal 18 Maret 2024 sebanyak 10 Ton 2) Terlaksananya Pasar Murah di Halaman Kelurahan Keparakon, Mergangsan, Yogyakarta Tanggal 21 Maret 2024 sebanyak 10 Ton - Tersusunnya Laporan Kegiatan Pasar Murah di Kabupaten/Kota 6. Operasi Pasar di Pasar Pantauan - Tersusunnya KAK Kegiatan Operasi Pasar di Pasar Pantauan Faktor Penghambat: Selisih target dan realisasi sebesar Rp 72.062 terdiri dari: - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp 62 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp 72.000 Faktor Pendukung:	
5	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	172.999.400	7,58	7,59	-0,01	4.741.050	2,74	4.028.464	2,33	0,41							
5.1	3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang	172.999.400	7,58	7,59	-0,01	4.741.050	2,74	4.028.464	2,33	0,41							

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
		terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi															
5.1.1	3.30.05.1.01.0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional	76.999.650	5,00	5,00	0,00	1.607.100	2,09	1.311.758	1,70	0,39			DIY	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - Bidang Perdagangan Luar Negeri	1. Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang : Pelaku Usaha dari 20 Pelaku Usaha 2. Podcast Talkshow di Sentra IKM : Kali dari 1 Kali	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Podcast Talkshow di Sentra IKM - Tersusunnya KAK Paket Podcast Talkshow di Sentra IKM - Terlaksananya Rapat Koordinasi Paket Podcast Talkshow di Sentra IKM Faktor Penghambat: Selisih target dan realisasi sebesar Rp 295.342 terdiri dari: - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp 293.340 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp 2.002 Faktor Pendukung:
5.1.2	3.30.05.1.01.0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	999.950	71,00	73,00	-2,00	699.950	70,00	686.050	68,61	1,39			DIY	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - Bidang Perdagangan Luar Negeri	1. Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan : Pelaku Usaha dari 1 Pelaku Usaha	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan - Tersusunnya KAK Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan - Terlaksananya Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan - Terlaksananya Rapat Koordinasi Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan Faktor Penghambat: Selisih target dan realisasi sebesar Rp 13.900 terdiri dari: - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp 13.900 Faktor Pendukung:
5.1.3	3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor	94.999.800	9,00	9,00	0,00	2.434.000	2,56	2.030.656	2,14	0,42			DIY	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - Bidang Perdagangan Luar Negeri	1. Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi : Produk dari 20 Produk	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi - Tersusunnya KAK Fasilitas KADIN DIY - Tersusunnya KAK Workshop Peningkatan Citra Produk Unggulan DIY - Tersusunnya KAK Podcast dalam rangka Peningkatan Pemasaran Produk DIY di Pasar Ekspor - Terlaksananya Kegiatan Fasilitas KADIN DIY - Terlaksananya Rapat Fasilitas KADIN DIY - Terlaksananya Rapat Workshop Peningkatan Citra Produk Unggulan DIY - Terlaksananya Kegiatan Workshop Peningkatan Citra Produk Unggulan DIY Faktor Penghambat: Selisih target dan realisasi sebesar Rp 6.403.344 terdiri dari: - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp 343.391 (EFISIENSI SISA PENGADAAN) - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp 10.002 (EFISIENSI SISA PENGADAAN) - Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp 6.000.000 - Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Rp 49.951 (EFISIENSI SISA PENGADAAN) Faktor Pendukung:
6	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	175.399.762	26,73	26,73	0,00	46.852.678	26,71	44.692.542	25,48	1,23						
6.1	3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	174.399.762	26,34	26,34	0,00	45.902.678	26,32	43.742.542	25,08	1,24						
6.1.1	3.30.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	174.399.762	26,34	26,34	0,00	45.902.678	26,32	43.742.542	25,08	1,24			DIY	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - Bidang Perdagangan Dalam Negeri	1. Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani : 5 Pengaduan dari 40 Pengaduan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani - Terlaksananya rapat persiapan dan koordinasi - Pelaksanaan Pelayanan Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Faktor Penghambat: Selisih target dan realisasi sebesar Rp 2.160.136 terdiri dari: - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp 27.427 (EFISIENSI SISA PENGADAAN) - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp 38.331 (EFISIENSI SISA PENGADAAN) - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp 105.000 (EFISIENSI SISA PENGADAAN)

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi							
																		- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp 1.400.000 (faktor eksternal karena ada salah satu anggota tim yang mengundurkan diri sehingga honor tidak dicairkan) - Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp 589.378 (sisa BPJS Kesehatan THL dikarenakan salah satu THL merupakan kategori BPJS Penerima Bantuan Iuran) Faktor Pendukung:
6.2	3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000	95,00	95,00	0,00	950.000	95,00	950.000	95,00	0,00							
6.2.1	3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	1.000.000	95,00	95,00	0,00	950.000	95,00	950.000	95,00	0,00			DIY	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - Bidang Perdagangan Dalam Negeri	1. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi - Tersusunnya KAK Kegiatan Pengawasan Barang Beredar - Terlaksananya Rapat Koordinasi Kegiatan Pengawasan Barang Beredar - Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Barang Beredar: 1) Terlaksananya Pengawasan Barang Beredar di Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul Tanggal 4 Maret 2024 2) Terlaksananya Pengawasan Barang Beredar di Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul Tanggal 5 Maret 2024 3) Terlaksananya Pengawasan Barang Beredar di Kapanewon Depok Kabupaten Sleman Tanggal 6 Maret 2024 4) Terlaksananya Pengawasan Barang Beredar di Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo Tanggal 7 Maret 2024 Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:	
7	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	194.950.000	20,76	20,76	0,00	40.200.000	20,62	39.200.000	20,11	0,51							
7.1	3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	194.950.000	20,76	20,76	0,00	40.200.000	20,62	39.200.000	20,11	0,51							
7.1.1	3.30.07.1.02.0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	194.950.000	20,76	20,76	0,00	40.200.000	20,62	39.200.000	20,11	0,51			DIY	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - Bidang Perdagangan Dalam Negeri	1. Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi : UMKM dari 5 UMKM 2. Fasilitasi Dekranas : Tahun dari 1 Tahun 3. Podcast Peningkatan Pemasaran Produk DIY di Pasar Domestik : Paket dari 3 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Fasilitasi Dekranas - Tersusunnya KAK Kegiatan Fasilitasi Dekranas - Terlaksananya Tugas Fasilitasi Dekranas - Terlaksananya Rapat Koordinasi Kegiatan Fasilitasi Dekranas - Terlaksananya Rakerda Dekranas DIY tanggal 6 Maret 2024 di Royal Ambarukmo Hotel dengan Tema "Peningkatan Sinergi untuk Memperkuat Kelembagaan Dekranasda DIY" Faktor Penghambat: Selisih target dan realisasi sebesar Rp 1.000.000 terdiri dari: - Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp 1.000.000 Faktor Pendukung:	
8	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.011.295.277	32,77	32,90	-0,13	5.688.180.646	31,58	3.499.612.581	19,43	12,15							
8.1	3.31.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.218.600	20,16	26,65	-6,49	4.679.600	15,49	4.665.100	15,44	0,05							

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
8.1.1	3.31.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	34,00	51,00	-17,00	3.075.000	30,75	3.070.000	30,70	0,05			DIY	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - Sekretariat	<p>1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : Dokumen dari 2 Dokumen</p> <p>2. Dokumen Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2025 : Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>3. Renja Perubahan Disperindag DIY tahun 2024 : Dokumen dari 1 Dokumen</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Dokumen Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya bahan penyusunan Renja 2025 - Tersusunnya KAK - Tersampainya draft Renja kepada Sekretaris untuk diperiksa, dicermati dan dijadikan bahan rapat internal - Terlaksananya Rapat koordinasi internal untuk membahas draft Renja - Tersusunnya bahan Paparan Forum Renja 2025 - Terlaksananya Rekrutmen peserta Forum Renja - Terlaksananya Proses Pengadaan Barang dan Jasa - Terlaksananya Rekrutmen narasumber Forum Renja - Terlaksananya Penyiapan Sarpras dan Asrot Forum Renja - Tersusunnya Berita Acara Forum Renja - Tersusunnya konsep Renja 2025 - Tersusunnya Rancangan Awal Renja 2025 - Diperiksa dan ditandatangani Rancangan Awal Renja 2025 - Dikutinya Rakortekrenbang 2024 <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Selisih target dan realisasi sebesar Rp 1.805.000 terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp 2000 (EFISIENSI SISA PENGADAAN) - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp 3000 (EFISIENSI SISA PENGADAAN) - Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 900.000 (EFISIENSI) - Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp 900.000 (EFISIENSI) <p>Faktor Pendukung:</p>
8.1.2	3.31.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.218.600	32,60	37,60	-5,00	1.519.600	29,12	1.510.100	28,94	0,18			DIY	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - Sekretariat	<p>1. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD : Dokumen dari 2 Dokumen</p> <p>2. Dokumen DPA 2025 : Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>3. Dokumen DPA Perubahan 2024 : Dokumen dari 1 Dokumen</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Dokumen DPA 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya Pra RKA 2025 - Penyusunan KAK - Terlaksananya rapat internal terkait Penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) 2025 - Terlaksananya penyiapan dokumen rencana kerja anggaran (RKA) 2025 <p>2. Dokumen DPA Perubahan 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya Pertanggungjawaban keuangan - Membuat daftar arahan sebagai panduan penyusunan dokumen rencana kerja anggaran (RKA) 2025 - Terlaksananya Pertanggungjawaban keuangan <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Selisih target dan realisasi sebesar Rp 384.500 terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp 4.500 (EFISIENSI SISA PENGADAAN) - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp 5.000 (EFISIENSI SISA PENGADAAN) - Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 375.000 (EFISIENSI) <p>Faktor Pendukung:</p>
8.1.3	3.31.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	6,60	6,60	0,00	85.000	0,57	85.000	0,57	0,00			DIY	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - Sekretariat	<p>1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 0 Laporan dari 3 Laporan</p> <p>2. Dokumen LKJIP : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>3. Dokumen Bahan LKPJ : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>4. Dokumen Laporan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Dokumen LKJIP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya penyiapan data realisasi pelaksanaan kegiatan - Terlaksananya input data realisasi pelaksanaan kegiatan ke aplikasi sungguh - Terlaksananya evaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan - Terlaksananya penyiapan data realisasi kinerja sasaran dan program - Terlaksananya input data realisasi kinerja sasaran dan program ke aplikasi Sungguh - Terlaksananya evaluasi realisasi kinerja sasaran dan program - Terlaksananya penyiapan bahan Desk Timbal Balik - Terlaksananya desk timbal balik - Terlaksananya tindaklanjut rekomendasi desk timbal balik - Tersusunnya KAK - Terlaksananya Penyiapan bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) - Terlaksananya penyusunan draft Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) - Terlaksananya pencermatan dan koreksi draft LKjIP - Terlaksananya perbaikan draft LKjIP sesuai hasil koreksi - terlaksananya Pembubuhan tandatangan Kepala Dinas - Terlaksananya pengumpulan Dokumen LKjIP ke Bagian RB dan Pelayanan Publik.Biro Organisasi - Terlaksananya penyiapan data-data yang merupakan bahan penyusunan PK (File Renstra, Data Struktural, aturan yang berkaitan dengan PK)

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya Penyusunan draft Penetapan kinerja (PK) untuk pejabat struktural. - Terlaksananya pencermatan dan koreksi draft PK - Terlaksananya perbaikan draft PK sesuai hasil pencermatan dan koreksi - Terlaksananya pembubuhan tandatangan bagi masing-masing pejabat struktural. - Terlaksananya pengumpulan ke Bagian RB dan Pelayanan Publik Biro Organisasi - Terlaksananya pengarsipan dokumen LKJIP - Terlaksananya pencermatan PK - terlaksananya pengarsipan dokumen PK <p>2. Dokumen Bahan LKPJ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya penyiapan Bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) - Tersusunnya draft Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) - Terunggahnya Draft Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ke E-LKPJ - Terlaksananya perbaikan draft LKPJ sesuai hasil pencermatan Bappeda - Terlaksananya pencermatan dan koreksi draft LKPJ - Terlaksananya perbaikan draft LKPJ sesuai hasil pencermatan Sekretaris - Terlaksananya pembubuhan tandatangan Kepala Dinas - Terlaksananya pengarsipan dokumen LKPJ <p>3. Dokumen Laporan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya penyiapan bahan untuk menyusun raft Laporan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) - Terlaksananya Pertanggungjawaban keuangan - Tersusunnya draft Laporan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) - Terlaksananya Pencermatan draft LPPD - Terlaksananya perbaikan draft LPPD sesuai hasil pencermatan - Terlaksananya pengumpulan ke Biro Tapem <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung:</p>
8.2	3.31.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.389.009.977	33,83	33,83	0,00	5.356.077.846	32,68	3.202.046.878	19,54	13,14						
8.2.1	3.31.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.345.369.977	33,85	33,85	0,00	5.344.667.846	32,70	3.190.636.878	19,52	13,18			DIY	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : 128 orang/bulan dari 137 orang/bulan	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</p> <ul style="list-style-type: none"> - penyiapan Dukumen Pembayaran Gaji ASN - Pelaksanaan Pembayaran Gaji ASN - pelaksanaan Pembayaran Tambahan Penghasilanberdasarkan Prestasi Kerja - Penyusunan Laporan Pembayaran Gaji ASN - Penyusunan Laporan Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Selisih target dan realisasi sebesar Rp 2.154.030.968 terdiri dari: (ADA BEBERAPA PEGAWAI YANG MEMASUKI MASA PENSIUN)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belanja Gaji Pokok PNS Rp 645.778.470 - Belanja Gaji Pokok PPPK Rp 157.290.736 - Belanja Tunjangan Keluarga PNS Rp 48.371.694 - Belanja Tunjangan Jabatan PNS Rp 34.980.000 - Belanja Tunjangan Fungsional PNS Rp 58.460.000 - Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Rp 12.955.000 - Belanja Tunjangan Beras PNS Rp 33.590.860 - Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Rp 4.762.564 - Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp 9.949 - Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Rp 53.675.156 - Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK Rp 4.818.296 - Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Rp 517.770 - Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK Rp 215.733 - Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Rp 1.276.405 - Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK Rp 1.744.667 - Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp 499.627.644 - Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK Rp 28.918.400 - Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Rp 538.119.224 - Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK Rp 28.918.400 <p>Faktor Pendukung:</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
8.2.2	3.31.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	41.640.000	25,00	25,00	0,00	10.410.000	25,00	10.410.000	25,00	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Dokumen penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi SKPD : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Jumlah Dokumen penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi SKPD - Penyajian dokumen pembayaran honor pengelola keuangan - Pelaksanaan Pembayaran honor pengelola keuangan - Penyusunan laporan pembayaran honor pengelola keuangan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
8.2.3	3.31.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - Tersusunnya KAK laporan keuangan akhir tahun Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
8.2.4	3.31.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1.000.000	100,00	100,00	0,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD : 4 Laporan dari 18 Laporan 2. Laporan Bulanan : 3 Laporan dari 12 Laporan 3. Laporan Triwulanan : 1 Laporan dari 4 Laporan 4. Laporan Semesteran : 0 Laporan dari 2 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD - Pelaksanaan Laporan Bulanan - Pelaksanaan Laporan Triwulanan - Pelaksanaan Laporan Semesteran - Penyusunan Laporan Bulanan - Pelaksanaan Laporan Triwulanan - Rapat Persiapan Laporan Bulanan - Rapat Persiapan Laporan Triwulanan - Terlaksananya Rapat Persiapan Laporan Semesteran Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
8.3	3.31.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	58.053.000	25,56	25,56	0,00	14.226.500	24,51	13.468.500	23,20	1,31						
8.3.1	3.31.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	58.053.000	25,56	25,56	0,00	14.226.500	24,51	13.468.500	23,20	1,31			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - Terlaksananya rapat persiapan pelaksanaan kegiatan - Tersedianya KAK sub kegiatan pada aplikasi sengguh - Tersedianya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (1 buku cek di bulan Februari) - Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat (rapat koordinasi inventarisasi BMD dengan BPKI) - Tersedianya Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan - Tersedianya Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover - Tersedianya Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Faktor Penghambat: Selisih target dan realisasi sebesar Rp 758.000 terdiri dari: - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp 8.000 (EFISIENSI SISA PENGADAAN) - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp 750.000 (pembelian untuk buku cek dimana pembelian dilakukan setelah buku cek habis) Faktor Pendukung:
8.4	3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	131.492.800	33,38	33,37	0,01	42.526.700	32,34	27.092.699	20,60	11,74						

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
8.4.1	3.31.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000	100,00	100,00	0,00	1.000.000	100,00	927.800	92,78	7,22			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 1 Paket dari 1 Paket	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - Terlaksananya rapat persiapan pelaksanaan kegiatan - Tersedianya KAK sub kegiatan pada aplikasi sengguh - Tersedianya Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik - Tersedianya laporan dan evaluasi pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Selisih target dan realisasi sebesar Rp 72.200 terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp 72.200 (EFISIENSI SISA PENGADAAN) <p>Faktor Pendukung:</p>
8.4.2	3.31.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000	46,23	46,23	0,00	3.923.000	39,23	3.917.000	39,17	0,06			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : Paket dari 1 Paket	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - Terlaksananya rapat persiapan pelaksanaan kegiatan - Tersedianya KAK sub kegiatan pada aplikasi sengguh - Tersedianya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya - Tersedianya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover - Tersedianya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Selisih target dan realisasi sebesar Rp 6.000 terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp 6.000 (SISA PENGADAAN EFISIENSI) <p>Faktor Pendukung:</p>
8.4.3	3.31.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.000.000	10,00	10,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : Paket dari 1 Paket	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan - Terlaksananya rapat persiapan pelaksanaan kegiatan - Tersedianya KAK sub kegiatan pada aplikasi sengguh <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung:</p>
8.4.4	3.31.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.000.000	100,00	100,00	0,00	1.000.000	100,00	976.000	97,60	2,40			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan : 1 Paket dari 1 Paket	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan - Terlaksananya rapat persiapan pelaksanaan kegiatan - Tersedianya KAK sub kegiatan pada aplikasi sengguh - Tersedianya Bahan-bahan Kimia Bahan Logistik Kantor - Terlaksananya Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran - Tersedianya laporan dan evaluasi pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Selisih target dan realisasi sebesar Rp 24.000 terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belanja Bahan-Bahan Kimia Rp 24.000 <p>Faktor Pendukung:</p>
8.4.5	3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.999.800	30,51	30,51	0,00	2.800.700	28,01	2.720.698	27,21	0,80			DIY	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - Sekretariat	1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : Paket dari 1 Paket	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan - Terlaksananya rapat persiapan pelaksanaan kegiatan - Tersedianya KAK sub kegiatan pada aplikasi sengguh - Tersedianya Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Selisih target dan realisasi sebesar Rp 80.002 terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp 80.002 <p>Faktor Pendukung:</p>
8.4.6	3.31.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.494.000	16,75	16,75	0,00	168.000	11,25	168.000	11,25	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan : 2 Dokumen dari 12 Dokumen	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan - Terlaksananya rapat persiapan pelaksanaan kegiatan - Tersedianya KAK sub kegiatan pada aplikasi sengguh - Tersedianya Jurnal/Surat Kabar/Majalah <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung:</p>
8.4.7	3.31.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105.999.000	31,01	31,00	0,01	32.635.000	30,79	17.760.201	16,76	14,03			DIY	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<p>Konsultasi SKPD : Laporan dari 1 Laporan</p> <p>- Pelaksanaan Perjalanan Dinas Biasa - Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Kota - Penyusunan laporan Perjalanan Dinas Biasa - Penyusunan laporan Perjalanan Dinas Dalam Kota Faktor Penghambat: Selisih target dan realisasi sebesar Rp 14.874.799 terdiri dari:</p> <p>- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 2.175.000 (untuk menghemat keuangan negara maka sebagian besar rapat dilakukan secara DARING). - Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp 12.699.799 (tidak terealisasi disebabkan FAKTOR EKSTERNAL yaitu karena selama bulan Januari-Maret 2024 jumlah undangan koordinasi di luar daerah lebih sedikit dibandingkan pagu yang tersedia). Faktor Pendukung:</p>
8.4.8	3.31.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.000.000	100,00	100,00	0,00	1.000.000	100,00	623.000	62,30	37,70			DIY	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - Sekretariat	1. Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD : Dokumen dari 1 Dokumen	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD - Terlaksananya proses pengadaan - Terlaksananya Evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Informasi di Disperindag DIY - Terlaksananya Pertanggungjawaban keuangan - Review SOP Pengelolaan Media Informasi Disperindag Faktor Penghambat: Selisih target dan realisasi sebesar Rp 377.000 terdiri dari:</p> <p>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Rp 2.000 (EFISIENSI) - Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 375.000 (EFISIENSI) Faktor Pendukung:</p>
8.5	3.31.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.100.000	5,00	5,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00						
8.5.1	3.31.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.000.000	5,00	5,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan : Unit dari 1 Unit	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - Tersedianya KAK sub kegiatan pada aplikasi sengguh Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung:</p>
8.5.2	3.31.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.100.000	5,00	5,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan : Unit dari 1 Unit	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - Tersedianya KAK sub kegiatan pada aplikasi sengguh Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung:</p>
8.6	3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.138.127.400	21,62	22,84	-1,22	224.788.000	19,75	208.740.104	18,34	1,41						
8.6.1	3.31.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	345.599.400	28,26	32,26	-4,00	92.550.000	26,78	78.440.104	22,70	4,08			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : Laporan dari 1 Laporan	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - Terlaksananya rapat persiapan pelaksanaan kegiatan - Tersedianya layanan telepon di lingkungan kantor - Tersedianya layanan listrik di lingkungan kantor - Tersedianya layanan Kawat/Faksimili/Internet/TV di lingkungan kantor - Tersedianya KAK sub kegiatan pada aplikasi sengguh Faktor Penghambat: Selisih target dan realisasi sebesar Rp 14.109.896 terdiri dari:</p> <p>- Belanja Tagihan Telepon Rp 777.837 - Belanja Tagihan Listrik Rp 13.332.059 Faktor Pendukung:</p>
8.6.2	3.31.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	792.528.000	18,73	18,73	0,00	132.238.000	16,69	130.300.000	16,44	0,25			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : Laporan dari 1 Laporan	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - Terlaksananya rapat persiapan pelaksanaan kegiatan - Terlaksananya penyediaan jasa pengolahan sampah pada Disperindag DIY - Tersedianya KAK sub kegiatan pada aplikasi sengguh - Terlaksananya penyediaan jasa tenaga kebersihan pada Disperindag DIY - Terlaksananya penyediaan jasa tenaga keamanan pada Disperindag DIY Faktor Penghambat: Selisih target dan realisasi sebesar Rp 1.938.000 terdiri</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	dari: - Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp 48.000 - Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rp 1.860.000 - Belanja Jasa Pengolahan Sampah Rp 30.000 Faktor Pendukung:
8.7	3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	262.293.500	18,16	20,61	-2,45	45.882.000	17,49	43.599.300	16,62	0,87						
8.7.1	3.31.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.090.000	10,00	10,00	0,00	2.625.000	7,93	1.523.800	4,61	3,32			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya - Tersedianya KAK sub kegiatan pada aplikasi sengguh Faktor Penghambat: Selisih target dan realisasi sebesar Rp 1.101.200 terdiri dari: - Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp 1.101.200 Faktor Pendukung:	
8.7.2	3.31.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	214.407.500	19,72	22,72	-3,00	42.257.000	19,71	41.075.500	19,16	0,55			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya - Terlaksananya rapat persiapan pelaksanaan kegiatan - Terlaksananya Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (Pajak STNK Kendaraan Roda 4 dan Roda 2) : AB 1873 UA (R4) dan AB 2682 UH (R2) pada bulan Januari 2024 - Tersedianya KAK sub kegiatan pada aplikasi sengguh - Terlaksananya Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (Pajak STNK Kendaraan Roda 4 dan Roda 2) : AB 1894 UA (R4) dan AB 2225 IH (R2) pada bulan Februari 2024 - Tersedianya Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Bahan Bakar/Pertamax dan pelumas (pertamax), Bahan Bakar/Pertamax dan pelumas (solar), Bahan Pelumas kendaraan roda 2 (oli Mesin) serta Bahan Pelumas kendaraan - Tersedianya Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan (Penggantian suku cadang roda 4 dan Penggantian suku cadang roda 2) - Terlaksananya Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Beroda Dua - Terlaksananya Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (kendaraan roda 4 AB 1503 UH dan AB 1531 UH) Faktor Penghambat: Selisih target dan realisasi sebesar Rp 1.181.500 terdiri dari: - Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp 1.181.500 Faktor Pendukung:	
8.7.3	3.31.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	1.000.000	100,00	100,00	0,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Mebel yang Dipelihara : 1 Unit dari 1 Unit - Terlaksananya rapat persiapan pelaksanaan kegiatan - Tersedianya KAK sub kegiatan pada aplikasi sengguh - Terlaksananya Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga - Mebel - Tersedianya laporan dan evaluasi pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:	
8.7.4	3.31.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	996.000	7,50	7,50	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : Unit dari 1 Unit - Terlaksananya rapat persiapan pelaksanaan kegiatan - Tersedianya KAK sub kegiatan pada aplikasi sengguh Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:	
8.7.5	3.31.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.000.000	7,50	7,50	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : Unit dari 1 Unit - Terlaksananya rapat persiapan pelaksanaan kegiatan - Tersedianya KAK sub kegiatan pada aplikasi sengguh Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
8.7.6	3.31.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.800.000	7,50	7,50	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi yang - Tersedianya KAK sub kegiatan pada aplikasi sengguh : Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - Tersedianya KAK sub kegiatan pada aplikasi sengguh Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
9	3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	23.644.280.800	10,62	10,62	0,00	104.346.000	0,44	7.623.000	0,03	0,41						
9.1	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	23.644.280.800	10,62	10,62	0,00	104.346.000	0,44	7.623.000	0,03	0,41						
9.1.1	3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1.000.000	100,00	100,00	0,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	0,00			DIY	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - Bidang Pengembangan Sumber Daya Industri	1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri : - Tersusunnya KAK Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri - Tersusunnya Laporan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri - Tersusunnya KAK Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
9.1.2	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	23.643.280.800	10,62	10,62	0,00	103.346.000	0,44	6.623.000	0,03	0,41			DIY	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - Bidang Sarana dan Prasarana Industri	1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat : Dokumen dari 1 Dokumen 2. Bimtek/Pelatihan Kegiatan dari 10 Kegiatan 3. Pelatihan Teknis Produksi : IKM dari 40 IKM 4. Pendampingan Pengembangan dan Diversifikasi Produk : IKM dari 40 IKM 5. Pelatihan Manajemen dan Pengelolaan Sentra IKM : Sentra dari 2 Sentra 6. Podcast Peningkatan Produk DIY melalui Peningkatan Sumberdaya Industri : Paket dari 3 Paket 7. Pameran ILF - Indo Leather and Footwear Expo : Sentra dari 2 Sentra 8. Temu Bisnis Pengembangan Potensi Kemitraan : Sentra dari 2 Sentra 9. Pelatihan Prosedur dan Dokumentasi Perdagangan Luar Negeri : IKM dari 30 IKM 10. Pendampingan Kemitraan yang Berorientasi Ekspor : IKM dari 40 IKM 11. Promosi Ekspor IKM : IKM dari 20 IKM 12. Fasilitasi Sertifikasi Halal : Sertifikat dari 100 Sertifikat 13. Pendampingan TKDN : Sertifikat dari 330 Sertifikat	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 02. Pelatihan Teknis Produksi - Terlaksananya Survey Lapangan Pelatihan Teknis Produksi 03. Pendampingan Pengembangan dan Diversifikasi Produk - Terlaksananya Survey Lapangan Pendampingan Pengembangan dan Diversifikasi Produk 04. Pelatihan Manajemen dan Pengelolaan Sentra IKM - Terlaksananya Survey Lapangan Pelatihan Manajemen dan Pengelolaan Sentra IKM 06. Pameran ILF - Indo Leather and Footwear Expo - Tersusunnya KAK Kegiatan Pameran ILF 08. Pelatihan Prosedur dan Dokumentasi Perdagangan Luar Negeri - Tersusunnya KAK pelatihan prosedur dan dokumentasi perdagangan luar negeri 09. Pendampingan Kemitraan yang Berorientasi Ekspor - Tersusunnya KAK pendampingan kemitraan yang berorientasi ekspor 10. Promosi Ekspor IKM - Tersusunnya KAK dan terlaksananya koordinasi promosi ekspor IKM 11. Fasilitasi Sertifikasi Halal - Tersusunnya KAK (Fasilitasi Sertifikasi Halal) - Terlaksananya Rapat Persiapan (Fasilitasi Sertifikasi Halal) 12. Pendampingan TKDN - Tersusunnya KAK Pendampingan TKDN - Terlaksananya Perjalanan Dinas Koordinasi Kegiatan Pendampingan TKDN - Tersusunnya Petunjuk Informasi Indag Untuk Pendampingan TKDN - Tersusunnya SK Kepala Dinas Untuk Pendampingan TKDN 14. Revitalisasi Sentra IKM - PDIN - Tersusunnya KAK Revitalisasi Sentra IKM - PDIN - Tersusunnya Kontrak Pengadaan Revitalisasi Sentra IKM - PDIN - Terlaksananya Rapat Koordinasi Revitalisasi Sentra IKM - PDIN 15. Podcast Peningkatan Kualitas Produk DIY dengan Teknologi Tepat Guna

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi							
																	<p>14. Podcast Sertifikasi TKDN IK : Paket dari 3 Paket</p> <p>15. Revitalisasi Sentra IKM - PDIN : Paket dari 1 Paket</p> <p>16. Podcast Peningkatan Kualitas Produk DIY dengan Teknologi Tepat Guna : Paket dari 4 Paket</p> <p>17. Layanan Proses Bisnis Sentra Kulit UPT Manding : Sentra dari 2 Sentra</p> <p>18. Pelatihan Pengelola dan Operator UPT CFSMI Kulit Manding : Sentra dari 1 Sentra</p> <p>19. Revitalisasi Sentra IKM - UPT Kulit Manding : Paket dari 1 Paket</p>	<p>- Tersedianya dokumen KAK Aktivitas Podcast Peningkatan Kualitas Produk DIY dengan Teknologi Tepat Guna</p> <p>- Tersedianya Dokumen Persiapan Pengadaan Aktivitas Podcast Peningkatan Kualitas Produk DIY dengan Teknologi Tepat Guna</p> <p>16. Layanan Proses Bisnis Sentra Kulit UPT Manding</p> <p>- Tersusunnya KAK Layanan Proses Bisnis Sentra Kulit Manding</p> <p>- Tersedianya Dokumen Persiapan Pengadaan Layanan Proses Bisnis Sentra Kulit Manding</p> <p>17. Pelatihan Pengelola dan Operator UPT CFSMI Kulit Manding</p> <p>- Tersusunnya KAK Pelatihan Pengelola dan Operator UPT CFSMI Kulit Manding</p> <p>- Tersedianya Dokumen Persiapan Pengadaan Pelatihan Pengelola dan Operator UPT CFSMI Kulit Manding</p> <p>18. Revitalisasi Sentra IKM - UPT Kulit Manding</p> <p>- Tersusunnya KAK Revitalisasi Gedung CFSMI Kulit Manding</p> <p>- Tersedianya dokumen persiapan Pengadaan Revitalisasi Gedung CFSMI Kulit Manding</p> <p>- Terlaksananya penyusunan DED Revitalisasi Gedung CFSMI Kulit Manding</p> <p>- Tersedianya dokumen pertanggungjawaban aktivitas Revitalisasi Gedung CFSMI Kulit Manding</p> <p>- Terlaksananya Perjanjian Kontrak Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi Gedung CFSMI Kulit Manding</p> <p>Faktor Penghambat: Selisih target dan realisasi sebesar Rp 96.723.000 terdiri dari:</p> <p>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp 236.000</p> <p>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp 133.000</p> <p>- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 1.050.000</p> <p>- Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp 300.000</p> <p>- Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Rp 95.004.000 (Belum dapat dilaksanakan disebabkan oleh FAKTOR EKSTERNAL yaitu Perpres Juknis DAK Fisik belum terbit).</p> <p>Faktor Pendukung:</p>
10	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	20.000.000	2,00	3,50	-1,50	175.000	0,88	175.000	0,88	0,00							
10.1	3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	20.000.000	2,00	3,50	-1,50	175.000	0,88	175.000	0,88	0,00							
10.1.1	3.31.03.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	10.000.000	1,00	4,00	-3,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - Bidang Sarana dan Prasarana Industri	<p>1. Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat</p> <p>- Tersusunnya SK Kepala Dinas Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung:</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat</p>	
10.1.2	3.31.03.1.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang	10.000.000	3,00	3,00	0,00	175.000	1,75	175.000	1,75	0,00			DIY	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - Bidang Sarana dan Prasarana Industri	<p>1. Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi</p>	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
		terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)														perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat : Dokumen dari 1 Dokumen	kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat - Tersusunnya KAK Verifikasi Perizinan Usaha Industri Melalui Siinas yang terintegrasi dengan OSS RBA - Terlaksananya Pengadaan ATK Verifikasi Perizinan Usaha Industri Melalui Siinas yang terintegrasi dengan OSS RBA Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
11	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	1.000.000	55,00	55,00	0,00	492.000	49,20	492.000	49,20	0,00						
11.1	3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1.000.000	55,00	55,00	0,00	492.000	49,20	492.000	49,20	0,00						
11.1.1	3.31.04.1.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1.000.000	55,00	55,00	0,00	492.000	49,20	492.000	49,20	0,00			DIY	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - Bidang Sarana dan Prasarana Industri	1. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) - Tersusunnya KAK Fasilitasi Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) - Tersedianya bahan pendukung kegiatan Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) - Tersusunnya KAK Fasilitasi Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) - Tersedianya bahan pendukung kegiatan Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
12	4.01.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	815.000.000	55,58	89,58	-34,00	445.342.300	54,64	431.675.888	52,97	1,67						
12.1	4.01.10.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	815.000.000	55,58	89,58	-34,00	445.342.300	54,64	431.675.888	52,97	1,67						
12.1.1	4.01.10.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	815.000.000	55,58	89,58	-34,00	445.342.300	54,64	431.675.888	52,97	1,67	Beberapa testimoni kegiatan implementasi Budaya Pemerintahan DIY, inovasi Sikeling meliputi terbantunya masyarakat karena layanan berdampak langsung kepada IKM, permasalahan terkait rusaknya ATG yang dimiliki IKM bisa diperbaiki	https://www.instagram.com/p/CxXMMwBxJvF/?igshid=NmJiYWZiY2E0Mg%3D%3D&img_index=1	DIY	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	1. Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Inovasi Pelayanan Publik Sikeling : 8 Kali dari 36 Kali	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 01 Persiapan 001 Inovasi Pelayanan Publik Sikeling 001.001 Tersedianya dokumen KAK Inovasi Pelayanan Publik Sikeling 001.002 Tersedianya Dokumen Persiapan Pengadaan Barang, Jasa dan Modal aktivitas Inovasi Pelayanan Publik Sikeling 02 Pelaksanaan 001 Inovasi Pelayanan Publik Sikeling 001.001 Terlaksananya Pengadaan aktivitas Inovasi Pelayanan Publik Sikeling: 1. pengadaan mobil layanan sikeling sudah pengadaan melalui epurchasing (serah terima 27 Maret 2024) 2. pengadaan bahan baku pembuatan ATG non tender/pengadaan langsung) BAST 25 maret 2024 001.003 Terlaksananya rapat koordinasi aktivitas Inovasi Pelayanan Publik Sikeling 001.003 Terlaksananya aktivitas Inovasi Pelayanan Publik Sikeling sebanyak:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi							
												seperti yang disampaikan KWT Marsudi Lestari selaku perwakilan kelompok UMKM di Karang Sari. Potret pelaksanaan kegiatan SIKeling dapat diakses melalui media sosial IG BPTTG						<p>- Januari: 1 kali (lokasi Kalasan)</p> <p>- Maret: 5 kali yaitu</p> <p>*) 5 Maret 2024 lokasi Bujidan, Tawang Sari, Pengasih, Kulonprogo</p> <p>*) 6 Maret 2024 lokasi Kemiri, Purwobinangun, Pakem, Sleman</p> <p>*) 7 Maret 2024 lokasi Banyusumurup, Girirejo, Imogiri, Bantul</p> <p>*) 25 Maret 2024 lokasi Kalurahan Ambarketawang, Gamping, Sleman</p> <p>*) 26 Maret 2024 lokasi Kalurahan Caturtunggal, Depok, Sleman</p> <p>03 Pelaporan</p> <p>001 Inovasi Pelayanan Publik Sikeling</p> <p>001.001 Tersedianya Dokumen Pertanggungjawaban Aktivitas Inovasi Pelayanan Publik Sikeling</p> <p>001.003 Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik Sikeling</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Februari tidak bisa melaksanakan pengadaan dan kegiatan karena kendala administrasi. Letak DPA yang semula berada di BPTTG kemudian pada tahun 2024 letak DPA berada di Dinas namun sudah dilimpahkan kepada KPA, dan realisasi & pelaporan dilakukan oleh Balai sehingga pada bulan februari realisasi dihold sementara sampai ada keputusan dari Kemenkeu terkait realisasi & pelaporan apakah tetap dilakukan oleh BPTTG atau Disperindag (induk). Pada bulan Maret, keseluruhan target fisik maupun keuangan bulan februari dan maret bisa direalisasikan.</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>SDM yang berkompeten, Ketepatan realisasi kinerja oleh pegawai BPTTG, ketepatan waktu dalam belanja dan realisasi keuangan belanja, harga item belanja di pasaran sesuai atau masih dibawah pagu anggaran</p>
Jumlah			58.918.558.739	18,89	19,40		8.096.133.104	13,74	5.656.119.623	9,60								