

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2024
s/d Bulan Juni
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Anggaran masih level Sub Kegiatan, belum output tertentu yang mendukung.

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi							
1	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	1.557.634.000	26,48	26,48	0,00	328.534.000	21,09	316.128.449	20,30	0,79							
1.1	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	1.557.634.000	26,48	26,48	0,00	328.534.000	21,09	316.128.449	20,30	0,79							
1.1.1	1.03.13.5.02.0003	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	1.557.634.000	26,48	26,48	0,00	328.534.000	21,09	316.128.449	20,30	0,79		https://drive.google.com/drive/folders/1Mo8LCoH6HsyOYBEKZLFdQyIj8icexFdk?hl=id	DIY	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - Bidang Sarana dan Prasarana Industri	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu : Dokumen dari 1 Dokumen Pelatihan Diversifikasi Produk : Angkatan dari 1 Angkatan Pelatihan Kemasan : Angkatan dari 2 Angkatan Fasilitasi MD : 5 Kelompok dari 5 Kelompok Fasilitasi Merk Kolektif : Kelompok dari 5 Kelompok Fasilitasi Penerapan GMP : Kelompok dari 5 Kelompok Hibah Mesin/Peralatan Sarana Produksi : Kelompok dari 8 Kelompok Pelatihan Pemasaran Online : 5 Kelompok dari 8 Kelompok Fasilitasi Registrasi Marketplace Internasional : Kelompok dari 1 Kelompok Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Produksi Melalui Hibah Peralatan (Monev) : Kelompok dari 8 Kelompok 	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelatihan Diversifikasi Produk <ul style="list-style-type: none"> Tersusunnya KAK pelatihan diversifikasi produk Terlaksananya rapat koordinasi pelatihan diversifikasi produk Terlaksananya pelatihan diversifikasi produk tgl 10 s.d 13 Juni 2024 di lokasi griya coklat nglanggeran jumlah peserta 20 orang Terlaksananya rapat evaluasi pelatihan diversifikasi produk Pelatihan Kemasan <ul style="list-style-type: none"> Tersusunnya KAK pelatihan kemasan Terlaksananya rapat koordinasi pelatihan kemasan Terlaksananya pelatihan kemasan Fasilitasi Merk Kolektif <ul style="list-style-type: none"> angkt 1 tgl 30 April s.d 3 Mei 2024 lokasi griya coklat nglanggeran jumlah peserta 20 orang angkt 2 tgl 14 s.d 16 Mei 2024 lokasi omah kakao jumlah peserta 20 orang Terlaksananya rapat evaluasi dan pelaporan pelatihan kemasan Fasilitasi MD <ul style="list-style-type: none"> Tersusunnya KAK Terlaksananya Rapat Koordinasi Terlaksananya Sosialisasi MD 2 angkatan yang merupakan perwakilan dari 5 kelompok yang akan mendapatkan fasilitasi MD: <ol style="list-style-type: none"> angkatan I tgl 20 Februari 2024 di Omah Kakao, Doga, Nglanggeran, Patuk, GK dengan peserta 20 orang angkatan II tgl 23 Februari 2024 di KWT Putri Kencana / Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran dengan peserta 20 orang Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi MD untuk 5 kelompok Tersusunnya Laporan Fasilitasi MD Fasilitasi Merk Kolektif <ul style="list-style-type: none"> Tersusunnya KAK Terlaksananya Fasilitasi Merk Kolektif <ol style="list-style-type: none"> Pendampingan Fasilitasi Merek Kolektif Angkatan I, tanggal 14 Mei 2024 di Kelompok IKM "Griya Cokelat", Nglanggeran, Patuk, Gunungkidul Peserta sebanyak 15 orang Pendampingan Fasilitasi Merek Kolektif Angkatan II, tanggal 15 Mei 2024 di Kelompok IKM "KWT Putri Kencana", Nglanggeran, Patuk, Gunungkidul Peserta sebanyak 15 orang Pendampingan Fasilitasi Merek Kolektif Angkatan III, tanggal 16 Mei 2024 di Kelompok IKM "Sari Mulyo", Gambiran, Bunder, Patuk, Gunungkidul Peserta sebanyak 15 orang Pendampingan Fasilitasi Merek Kolektif Angkatan IV, tanggal 14 Mei 2024 di Kelompok IKM "Omah Kakao", Doga, Nglanggeran, Patuk, Gunungkidul Peserta sebanyak 15 orang Pendampingan Fasilitasi Merek Kolektif Angkatan V, tanggal 14 Mei 2024 di Kelompok IKM "Sedyo Maju/KWT Ngudi Makmur", Senggotan, Ngoro-Oro, Patuk, Gunungkidul Peserta sebanyak 15 orang Fasilitasi Penerapan GMP <ul style="list-style-type: none"> Tersusunnya KAK Terlaksananya Sosialisasi GMP <ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi Fasilitasi Penerapan GMP Angkatan I, dilaksanakan di Rumah Produksi Coklat "Griya Cokelat", Nglanggeran, Patuk, Gunungkidul tanggal 23 April 2024 Peserta sebanyak 20 orang Sosialisasi Fasilitasi Penerapan GMP Angkatan II, dilaksanakan di Rumah Produksi Coklat "Omah Kakao", Doga, Nglanggeran, Patuk, Gunungkidul tanggal 25 April 2024 Peserta sebanyak 20 orang Hibah Mesin/Peralatan Sarana Produksi Bidang Sarana dan Prasarana Industri <ul style="list-style-type: none"> Tersusunnya KAK Pelatihan Pemasaran Online <ul style="list-style-type: none"> Tersusunnya KAK Pelatihan Pemasaran Online Terlaksananya Rapat Koordinasi Pelatihan Pemasaran Online Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Pemasaran Online 2 	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<p>angkatan di bulan Februari 2024:</p> <p>1) angkatan I tgl 29 Januari - 1 Februari 2024 di Griya Cokelat Nglanggeran dengan peserta 20 orang (Kelompok griya Cokelat Nglanggeran)</p> <p>2) angkatan II tgl 19 - 22 Februari 2024 di Griya Cokelat Nglanggeran dengan peserta 20 orang (Kelompok KWT Putri Kencana)</p> <p>- Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Pemasaran Online 3 angkatan di bulan Maret 2024:</p> <p>1) angkatan III tgl 23, 26, 27, 28 Febuari 2024 di Griya Cokelat Nglanggeran dengan peserta 20 orang (Kelompok Ngudi Makmur)</p> <p>2) angkatan IV tgl 4 - 7 Maret 2024 di Griya Cokelat Nglanggeran dengan peserta 20 orang (Kelompok Ngudi Mulyo)</p> <p>3) angkatan V tgl 13 - 16 Maret 2024 di Griya Cokelat Nglanggeran dengan peserta 20 orang (Kelompok Sari Mulyo)</p> <p>8. Fasilitas Registrasi Marketplace Internasional - Tersusunnya KAK Fasilitas Registrasi Marketplace Internasional</p> <p>9. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Produksi Melalui Hibah Peralatan (Money) Faktor Penghambat: selisih target dan realisasi sebesar Rp 12.405.551 terdiri dari:</p> <p>Belanja Bahan-Bahan Lainny Rp61.200 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kanto Rp287.971 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp190.580 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp23.800 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp742.000 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp4.000.000 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp1.500.000 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp5.600.000 Faktor Pendukung:</p>
2	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	13.155.000.000	42,56	42,56	0,00	3.855.546.960	29,31	3.638.475.822	27,66	1,65						
2.1	2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	4.805.000.000	57,73	57,73	0,00	1.061.926.400	22,10	1.010.609.550	21,03	1,07						
2.1.1	2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	4.805.000.000	57,73	57,73	0,00	1.061.926.400	22,10	1.010.609.550	21,03	1,07			DIY	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - Bidang Sarana dan Prasarana Industri	<p>1. Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya : Unit dari 3 Unit</p> <p>2. Revitalisasi Griya Batik : Unit dari 1 Unit</p> <p>3. Layanan Kemasan : Unit dari 1 Unit</p> <p>4. Rehabilitasi Gedung Produksi Kemasan : Unit dari 1 Unit</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Revitalisasi Griya Batik - Tersusunnya KAK - Terlaksananya Rapat Koordinasi - Terlaksananya Persiapan Tender pada bulan Februari - Terlaksananya Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi Griya Batik</p> <p>3. Rehabilitasi Gedung Produksi Kemasan - Tersedianya dokumen KAK Aktivitas Rehabilitasi Gedung Produksi Kemasan - Tersedianya Dokumen Persiapan Pengadaan Aktivitas Rehabilitasi Gedung Produksi Kemasan - Terlaksananya rapat koordinasi Aktivitas Rehabilitasi Gedung Produksi Kemasan - Terlaksananya Perjanjian Kontrak Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Gedung Produksi Kemasan Faktor Penghambat: selisih target dan realiksi sebesar Rp 51.316.850 (Efisiensi sisa pengadaan) terdiri dari:</p> <p>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp6.000 (efisiensi) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp21.000 (Efisiensi) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Rp51.289.850 (ada penyesuaian nilai pencairan/penarikan anggaran mengikuti nilai kontrak (nilai kontrak dibawah 80% dari pagu awal) Faktor Pendukung:</p>
2.2	2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	8.350.000.000	33,83	33,83	0,00	2.793.620.560	33,46	2.627.866.272	31,47	1,99						
2.2.1	2.22.08.5.08.0003	Pengembangan Industri Kreatif	8.350.000.000	33,83	33,83	0,00	2.793.620.560	33,46	2.627.866.272	31,47	1,99			DIY	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - Bidang Perdagangan Luar Negeri	<p>1. Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan : Unit dari 6200 Unit</p> <p>2. Pembuatan Gamelan : Set dari 1 Set</p> <p>3. Layanan Kemasan : Paket dari 1 Paket</p> <p>4. Pengembangan Sentra IKM DIY : Sentra dari 2</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Pembuatan Gamelan - Tersusunnya Dokumen KAK aktivitas Pembuatan Gamelan - Tersedianya Jadwal Pemeliharaan Mesin Pembuatan Gamelan - Tersedianya Dokumen Rencana Pengadaan Bahan Produksi Gamelan - Terlaksananya Pembayaran Honor dan BPJS</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi							
																	<p>Sentra</p> <p>5. Pengembangan Jogja Pusat Fashion Dunia : Event dari 1 Event</p> <p>6. Jogja Fashion Week : Event dari 1 Event</p> <p>7. Misi Dagang Belgia : Event dari 1 Event</p> <p>8. Pameran IFEX : 1 Event dari 1 Event</p> <p>9. Pameran Inacraft : 1 Event dari 1 Event</p> <p>10. Pameran TEI : Event dari 1 Event</p> <p>11. Pameran JIFFINA : 1 Event dari 1 Event</p> <p>12. Pelatihan Ekspor dan Business Matching di Sentra IKM : Peserta dari 60 Peserta</p> <p>13. Pameran Jakarta Fair : Event dari 1 Event</p> <p>14. Pameran Tetap : Event dari 1 Event</p> <p>15. Sosialisasi Manajemen Pemasaran Bagi Pelaku Usaha : Kali dari 10 Kali</p> <p>16. Festival Batik : Event dari 1 Event</p> <p>17. Pameran HUT Dekranas : Event dari 1 Event</p> <p>18. Jelajah Sentra IKM : 2 Kegiatan dari 10 Kegiatan</p> <p>19. Pendampingan TKDN : IKM dari 25 IKM</p> <p>20. Sosialisasi P3DN : Kali dari 10 Kali</p> <p>21. Pengembangan Sentra IKM DIY (HIBAH) : Sentra dari 2 Sentra dari 1 Media</p> <p>22. Publikasi Media : Media dari 1 Media</p> <p>23. Pameran Dalam Negeri (Monev) : Kali dari 25 Kali</p> <p>24. Fasilitasi Sertifikasi SVLK : IKM dari 10 IKM</p> <p>25. Sosialisasi Penanganan Sengketa Konsumen : Angkatan dari 5 Angkatan</p>	<p>Kesehatan Untuk THL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya Restorasi/Over Houl 2 Mesin Vertical Turning Table dan 1 Alat Meja Hidrolik - Terlaksananya Proses Produksi 1 Set Gamelan Slendro gamelan - Terlaksananya Rapat Koordinasi Produksi Gamelan - Terlaksananya Edukasi Produksi Gamelan - Terlaksananya Proses Pengadaan Bahan Pembuatan Gamelan <p>2. Layanan Kemasan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya dokumen KAK layanan kemasan - Tersedianya dokumen rencana pengadaan bahan baku layanan kemasan - Terlaksananya proses pengadaan bahan baku layanan kemasan - Tersusunnya laporan pengadaan bahan baku layanan kemasan - Terlaksananya aktivitas layanan kemasan kepada konsumen <p>3. Pengembangan Sentra IKM DIY</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya KAK Pengembangan Sentra IKM DIY - Terlaksananya Survey Lapangan Pelatihan Sentra IKM Anyaman - Terlaksananya Survey Lapangan Pelatihan Sentra IKM Batik - Terlaksananya rapat koordinasi pelatihan sentra IKM anyaman dan pelatihan sentra IKM batik - Tersusunnya SK, surat undangan pelatihan sentra IKM anyaman angk 1 dan 2 - Terlaksananya pelatihan sentra IKM anyaman angk 1 tgl 1 s.d 5 April 2024 dan angk 2 tgl 17 s.d 23 April 2024 a. Pelatihan Sentra IKM Anyaman angkatan 1 lokasi Dusun VII Beran Ngebung, Kalurahan Bugel, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo jumlah peserta 20 orang b. Pelatihan Sentra IKM Anyaman angkatan 2 lokasi Dusun VII Beran Ngebung, Kalurahan Bugel, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo jumlah peserta 20 orang - Tersusunnya SK, surat undangan pelatihan sentra IKM batik angk 1 dan 2 - Terlaksananya pelatihan sentra IKM batik angk 1 tgl 15 s.d 19 Mei 2024 dan angk 2 tgl 16 s.d 20 Mei 2024 a. Pelatihan Sentra IKM Batik angkatan 1 lokasi Balai Dusun Sendangrejo, Tancep, Ngawen, Gunungkidul jumlah peserta 20 orang b. Pelatihan Sentra IKM Batik angkatan 2 lokasi Rumah Batik Sekar Idaman, Plalangan RT.03, Pandowoharjo, Sleman jumlah peserta 20 orang - Terlaksananya rapat evaluasi pelatihan sentra IKM anyaman dan pelatihan sentra IKM batik <p>4. Pengembangan Jogja Pusat Fashion Dunia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya KAK Pengembangan Jogja Pusat Fashion Dunia - Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengembangan Jogja Pusat Fashion Dunia - Terlaksananya Kurasi Peserta Pengembangan Jogja Pusat Fashion Dunia (Februari) dan telah ditetapkan peserta yang lolos sejumlah 25 orang dari 67 peserta yang mendaftar. - Tersusunnya SK Kepala Dinas untuk Pengembangan Jogja Pusat Fashion Dunia - Terlaksananya Pembuatan Promosi Jogja Pusat Fashion Dunia (berupa publikasi balihyo sebanyak 1 titik di Halaman Kantor Disperindag DIY, Publikasi Radio sebanyak 1 kali melalui smartfm) - Tersusunnya Pertanggungjawaban Kegiatan Pengembangan Jogja Pusat Fashion Dunia - Tersusunnya Surat Undangan Peserta, Narasumber untuk Pengembangan Jogja Pusat Fashion Dunia - Terlaksananya Workshop Jogja Pusat Fashion Dunia tanggal 7 Maret 2024 di The Manohara Hotel Yogyakarta dengan jumlah peserta sebanyak 40 (empat puluh) Orang <p>5. Jogja Fashion Week</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya KAK pameran jogja fashion week - Terlaksananya rapat koordinasi pameran jogja fashion week <p>6. Misi Dagang Belgia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya KAK misi dagang Belgia - Terlaksananya rapat koordinasi misi dagang Belgia <p>7. Pameran IFEX</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya KAK pameran orientasi ekspor IFEX - Terlaksananya rapat koordinasi pameran orientasi ekspor IFEX - Terlaksananya pameran orientasi ekspor IFEX tgl 29 Feb - 3 Maret 2024 di JIExpo Jakarta - Terlaksananya rapat evaluasi pameran orientasi ekspor IFEX - Tersusunnya laporan pameran orientasi ekspor IFEX <p>8. Pameran Inacraft</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya KAK Pameran Orientasi Ekspor Inacraft - Terlaksananya rapat koordinasi pameran orientasi

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<p>ekspor inacraft</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya rapat koordinasi pameran orientasi ekspor inacraft - Terlaksananya pameran orientasi ekspor inacraft tgl 28 Feb- 3 Maret 2024 di JCC Jakarta - Terlaksananya rapat evaluasi pameran orientasi ekspor inacraft - Tersusunnya laporan pameran orientasi ekspor inacraft <p>10. Pameran JIFFINA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya KAK pameran orientasi ekspor Jiffina - Terlaksananya koordinasi pameran orientasi ekspor Jiffina - Terlaksananya rapat evaluasi pameran orientasi ekspor Jiffina - Tersusunnya laporan pameran orientasi ekspor Jiffina <p>11. Pelatihan Ekspor dan Business Matching di Sentra IKM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya KAK Pelatihan Ekspor dan Business Matching di Sentra IKM - Terlaksananya Rapat Koordinasi Pelatihan Ekspor dan Business Matching di Sentra IKM - Terlaksananya Pelatihan Ekspor dan Business Matching di Sentra IKM a. Angkatan 1 di Padukuhan Tlogowareng, Karangmojo, Gunungkidul Tanggal 15, 16, 17, 18, 20, Dan 21 Mei 2024 jumlah 30 peserta b. Angkatan 2 di Padukuhan Sambirejo, Semanu, Gunungkidul Tanggal 20, 21, 22, 23, 24, Dan 25 Mei 2024 jumlah 30 peserta <p>12 Pameran Jakarta Fair</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya KAK Pameran Jakarta Fair - Terlaksananya Rapat Koordinasi Pameran Jakarta Fair - Terlaksananya Koordinasi kabupaten kota Pameran Jakarta Fair <p>13. Pameran Tetap</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya KAK Kegiatan Pameran Tetap - Terlaksananya Rapat Koordinasi Pameran Tetap - Terlaksananya Kegiatan Pameran Tetap <p>14. Sosialisasi Manajemen Pemasaran Bagi Pelaku Usaha</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya KAK kegiatan Sosialisasi Manajemen Pemasaran Bagi Pelaku Usaha - Terlaksananya Rapat Koordinasi Kegiatan Sosialisasi Manajemen Pemasaran bagi Pelaku Usaha - TERLAKSANANYA KEGIATAN SOSIALISASI MANAJEMEN PEMASARAN SEBANYAK 5 ANGKATAN DI HOTEL ROSALIA INDAH PADA TANGGAL 6, 7, 8 DAN 15, 16 MEI 2024 (PESERTA 45 ORG X 5 ANGKATAN = 225 ORANG) <p>15. Festival Batik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya KAK Kegiatan Festival Batik <p>16. Jelajah Sentra IKM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya KAK Jelajah Sentra IKM - Terlaksananya Rapat Koordinasi Jelajah Sentra IKM - Tersedianya peralatan pendukung dan Seminar Kit Jelajah Sentra IKM - Terlaksananya Suvery Lapangan Jelajah Sentra IKM - Terlaksananya Sarasehan Sentra IKM : 1. Sarasehan Sentra IKM Akt 1 (30 orang) di Hotel Grand Tjokro, Depok, Sleman, Hari/tanggal: Rabu, 6 Maret 2024 2. Sarasehan Sentra IKM Akt 2 (30 orang) di Ros-In Hotel, Sewon, Bantul, Hari/tanggal: Kamis, 7 Maret 2024 - Tersusunnya Dokumen Persiapan Pengadaan Jasa Pembuatan Video Profile Sentra IKM <p>18. Pendampingan TKDN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya KAK Pendampingan TKDN - Terlaksananya Anjagsana ke Pelaku Industri untuk Pendampingan TKDN - Tersusunnya Petunjuk Informasi Indag untuk Pendampingan TKDN <p>20. Pengembangan Sentra IKM DIY (HIBAH)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya KAK Pengembangan Sentra IKM DIY (HIBAH) - Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengembangan Sentra IKM DIY (HIBAH) - Terlaksananya Pengadaan ATK Pengembangan Sentra IKM DIY (HIBAH) - Terlaksananya Koordinasi dengan Sentra IKM Penerima Hibah yaitu : 1. Kelompok IKM Sandang di Mlangi, Sleman 2. Kelompok IKM Kerajinan di Bugel, Panjatan, Kulon Progo - Tersusunnya Dokumen Persiapan Pengadaan Hibah <p>Faktor Penghambat: Selisih Target dan realisasi sebesar Rp 165.154.288 terdiri dari:</p> <p>Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Rp60.000</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi							
		Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan																
4.1.1	3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	1.000.000	100,00	100,00	0,00	1.000.000	100,00	991.250	99,13	0,87			DIY	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - Bidang Perdagangan Dalam Negeri	1. Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting: 1) Terlaksananya Pemantauan Harga & Stok Bapokting di Kabupaten Bantul Tanggal 4 Maret 2024 2) Terlaksananya Pemantauan Harga & Stok Bapokting di Kabupaten Gunungkidul Tanggal 5 Maret 2024 3) Terlaksananya Pemantauan Harga & Stok Bapokting di Kabupaten Sleman Tanggal 6 Maret 2024 4) Terlaksananya Pemantauan Harga & Stok Bapokting di Kabupaten Kulon Progo Tanggal 7 Maret 2024 Faktor Penghambat: Selisih target dan realisasi sebesar Rp8.750 terdiri dari : Efisiensi Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp8.750,- Faktor Pendukung:	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota - Tersusunnya KAK Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting - Terlaksananya Rapat Koordinasi Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting - Terlaksananya Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting: 1) Terlaksananya Pemantauan Harga & Stok Bapokting di Kabupaten Bantul Tanggal 4 Maret 2024 2) Terlaksananya Pemantauan Harga & Stok Bapokting di Kabupaten Gunungkidul Tanggal 5 Maret 2024 3) Terlaksananya Pemantauan Harga & Stok Bapokting di Kabupaten Sleman Tanggal 6 Maret 2024 4) Terlaksananya Pemantauan Harga & Stok Bapokting di Kabupaten Kulon Progo Tanggal 7 Maret 2024 Faktor Penghambat: Selisih target dan realisasi sebesar Rp8.750 terdiri dari : Efisiensi Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp8.750,- Faktor Pendukung:	
4.1.2	3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.159.999.800	68,57	68,57	0,00	787.347.000	67,87	785.546.938	67,72	0,15			DIY	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - Bidang Perdagangan Dalam Negeri	1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi : Laporan dari 1 Laporan 2. Bazar Ramadhan : Kali dari 1 Kali 3. Operasi Pasar Beras : Kali dari 2 Kali 4. Operasi Pasar Komoditi Lainnya : Kali dari 2 Kali 5. Pasar Murah Rutin di Disperindag DIY : 1 Kali dari 5 Kali 6. Pasar Murah di Kabupaten/Kota : 2 Kali dari 32 Kali 7. Operasi Pasar di Pasar Pantauan : Kali dari 4 Kali	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Bazar Ramadhan - Tersusunnya KAK Kegiatan Bazar Ramadhan 2. Operasi Pasar Beras - Tersusunnya KAK Kegiatan Operasi Pasar Beras - Terlaksananya Rapat Koordinasi Kegiatan Operasi Pasar Beras 3. Operasi Pasar Komoditi Lainnya - Tersusunnya KAK Kegiatan Operasi Pasar Komoditi Lainnya 4. Pasar Murah Rutin di Disperindag DIY - Tersusunnya KAK Kegiatan Pasar Murah Rutin di Disperindag DIY - Terlaksananya Rapat Koordinasi Kegiatan Pasar Murah Rutin di Disperindag DIY - Terlaksananya Kegiatan Pasar Murah Rutin di Disperindag DIY tanggal 22 Februari 2024 sebanyak 7 ton - Tersusunnya Laporan Kegiatan Pasar Murah Rutin di Disperindag DIY 5. Pasar Murah di Kabupaten/Kota - Tersusunnya KAK Kegiatan Pasar Murah di Kab/Kota - Terlaksananya Rapat Koordinasi Kegiatan Pasar Murah di Kabupaten/Kota - Terlaksananya Kegiatan Pasar Murah di Kabupaten/Kota: 1) Terlaksananya Pasar Murah di RTHP RW 06 Bumen, Purbayan, Kotagede, Yogyakarta Tanggal 18 Maret 2024 sebanyak 10 Ton 2) Terlaksananya Pasar Murah di Halaman Kelurahan Keparakon, Mergangsan, Yogyakarta Tanggal 21 Maret 2024 sebanyak 10 Ton - Tersusunnya Laporan Kegiatan Pasar Murah di Kabupaten/Kota 6. Operasi Pasar di Pasar Pantauan - Tersusunnya KAK Kegiatan Operasi Pasar di Pasar Pantauan - Terlaksananya Operasi Pasar di Pasar Pantauan Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman sebanyak 20 Ton 7. Terlaksananya Pasar Murah - di Halaman GOR Guwosari, Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul Tgl 25 Maret 2024 sebanyak 10 Ton 8. Terlaksananya Pasar Murah - di Halaman Kantor Kalurahan Ngeposari, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul Tgl 28 Maret 2024 sebanyak 10 Ton 9. Terlaksananya Pasar Murah - di Halaman Sekretariat UPPKH Semin, Kapanewon Semin, Kabupaten Gunungkidul Tgl 1 April 2024 sebanyak 10 Ton 10. Terlaksananya Pasar Murah - di BUMDES Srikayangan, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo Tgl 18 April 2024 sebanyak 10 Ton 11. Terlaksananya Pasar Murah - di Area Parkir Timboel Art Gallery Jl. Kasongan Beton, Kalurahan Tirtonirmolo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul Tgl 22 April 2024 sebanyak 10 Ton 12. Terlaksananya Pasar Murah - di Kawasan Luru Ilmu Gersik RT 02, Kalurahan	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<p>Sumbermulyo, Kapanewon Bambanglipuro, Kabupaten Bantul Tgl 25 April 2024 sebanyak 10 Ton</p> <p>13. Terlaksananya Pasar Murah di Lapangan Prancak, Kalurahan Panggungharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul Tanggal 30 Mei 2024 sebanyak 10 Ton</p> <p>14. Terlaksananya Pasar Murah di Halaman Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul Tanggal 6 Juni 2024 sebanyak 10 Ton</p> <p>15. Terlaksananya Pasar Murah di Halaman Kantor Disperindag DIY (Jl. Kusumanegara No. 9, Yogyakarta) Tanggal 10 Juni 2024 sebanyak 10 Ton</p> <p>16. Terlaksananya Pasar Murah di Pendopo Kalurahan Srimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul Tanggal 13 Juni 2024 sebanyak 10 Ton</p> <p>17. Terlaksananya Pasar Murah di Alun-alun Sewandanan, Kemantren Pakualaman, Kota Yogyakarta Tanggal 21 Juni 2024 sebanyak 10 Ton</p> <p>18. Terlaksananya Pasar Murah di Lapangan Mayongan, Celan, Kalurahan Trimurti, Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul Tanggal 25 Juni 2024 sebanyak 10 Ton</p> <p>19. Terlaksananya Pasar Murah di Halaman Kalurahan Tanjungharjo, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo Tanggal 27 Juni 2024 sebanyak 10 Ton</p> <p>Faktor Penghambat: selisih target dan realisasi sebesar Rp1.800.062 terdiri dari</p> <p>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp62 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Rp1.800.000</p> <p>Faktor Pendukung: Terdapat pengembalian Sewa Tempat Pasar Murah sebanyak Rp 1.200.000 karena pelaksanaan di Halaman Kantor Disperindag DIY pada Tanggal 10 Juni 2024 dan di Alun-alun Sewandanan Pakualaman pada Tanggal 21 Juni 2024 sehingga tidak ada sewa tempat</p>
5	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	172.999.400	49,13	49,14	-0,01	79.560.050	45,99	78.136.229	45,17	0,82						
5.1	3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	172.999.400	49,13	49,14	-0,01	79.560.050	45,99	78.136.229	45,17	0,82						
5.1.1	3.30.05.1.01.0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional	76.999.650	12,00	12,00	0,00	4.414.300	5,73	4.115.749	5,35	0,38			DIY	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - Bidang Perdagangan Luar Negeri	<p>1. Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang : Pelaku Usaha dari 20 Pelaku Usaha</p> <p>2. Podcast Talkshow di Sentra IKM : Kali dari 1 Kali</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Podcast Talkshow di Sentra IKM - Tersusunnya KAK Paket Podcast Talkshow di Sentra IKM - Terlaksananya Rapat Koordinasi Paket Podcast Talkshow di Sentra IKM</p> <p>Faktor Penghambat: Selisih target dan realisasi sebesar Rp298.551 terdiri dari: -Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp296.549 -Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp2.002</p> <p>Faktor Pendukung:</p>
5.1.2	3.30.05.1.01.0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	999.950	71,00	73,00	-2,00	699.950	70,00	686.050	68,61	1,39			DIY	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - Bidang Perdagangan Luar Negeri	<p>1. Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan - Tersusunnya KAK Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan - Terlaksananya Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan - Terlaksananya Rapat Koordinasi Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan</p> <p>Faktor Penghambat: Selisih raelisasi dan target sebesar Rp 13.900 terdiri dari: - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp13.900 (sisa Pengadaan</p> <p>Faktor Pendukung:</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan - Tersusunnya KAK Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan - Terlaksananya Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan - Terlaksananya Rapat Koordinasi Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan</p> <p>Faktor Penghambat: Selisih raelisasi dan target sebesar Rp 13.900 terdiri dari: - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp13.900 (sisa Pengadaan</p> <p>Faktor Pendukung:</p>
5.1.3	3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor	94.999.800	79,00	79,00	0,00	74.445.800	78,36	73.334.430	77,19	1,17			DIY	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - Bidang Perdagangan Luar Negeri	<p>1. Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi : Produk dari 20 Produk</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi - Tersusunnya KAK Fasilitas KADIN DIY - Tersusunnya KAK Workshop Peningkatan Citra Produk Unggulan DIY - Tersusunnya KAK Podcast dalam rangka Peningkatan Pemasaran Produk DIY di Pasar Ekspor</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi							
																		<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya Kegiatan Fasilitas KADIN DIY - Terlaksananya Rapat Fasilitas KADIN DIY - Terlaksananya Rapat Workshop Peningkatan Citra Produk Unggulan DIY - Terlaksananya Kegiatan Workshop Peningkatan Citra Produk Unggulan DIY - Terlaksananya Kegiatan Podcast dalam rangka Peningkatan Pemasaran Produk DIY di Pasar Ekspor - Terlaksananya Kegiatan Fasilitas KADIN DIY <p>Faktor Penghambat: selisih target dan realisasi sebesar Rp 1.111.370 terdiri dari:</p> <p>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp351.417 (Efisiensi) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp10.002 (Efisiensi) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp400.000 (Efisiensi) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Rp300.000 (Efisiensi) Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Rp49.951 (Efisiensi)</p> <p>Faktor Pendukung:</p>
6	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	175.399.762	51,68	51,68	0,00	90.618.556	51,66	88.078.092	50,22	1,44							
6.1	3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	174.399.762	51,40	51,40	0,00	89.618.556	51,39	87.079.842	49,93	1,46							
6.1.1	3.30.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	174.399.762	51,40	51,40	0,00	89.618.556	51,39	87.079.842	49,93	1,46			DIY	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - Bidang Perdagangan Dalam Negeri	1. Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani : 5 Pengaduan dari 40 Pengaduan		<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani - Terlaksananya rapat persiapan dan koordinasi - Pelaksanaan Pelayanan Penanganan dan Penyelesaian Sengketa 2. Terlaksananya belanja Mamin Sidang Penyelesaian Sengketa & Mamin koordinasi penyelesaian sengketa. 3. Terlaksananya belanja honorarium Anggota BPSK. 4. Terlaksananya belanja honorarium Anggota BPSK 5. Terlaksananya belanja jasa honor THL BPSK 6. Terlaksananya belanja iuran jaminan kesehatan THL BPSK (sisa Rp 125.626) 7. Terlaksananya belanja roll up banner operasional BPSK (sisa Rp 1.700) 8. Terdapat 5 laporan pengaduan sampai dengan bulan April 9. Terlaksananya belanja bahan cetak penggandaan 10. Terdapat 16 laporan pengaduan sampai dengan bulan Juni <p>Faktor Penghambat: selisih target dan realisasi sebesar Rp 2.538.714 terdiri dari:</p> <p>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp29.127 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp38.331 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp105.000 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp1.400.000 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp966.256</p> <p>Faktor Pendukung:</p>
6.2	3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000	100,00	100,00	0,00	1.000.000	100,00	998.250	99,83	0,17							

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
6.2.1	3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	1.000.000	100,00	100,00	0,00	1.000.000	100,00	998.250	99,83	0,17			DIY	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - Bidang Perdagangan Dalam Negeri	1. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi : Laporan dari 1 Laporan	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi - Tersusunnya KAK Kegiatan Pengawasan Barang Beredar - Terlaksananya Rapat Koordinasi Kegiatan Pengawasan Barang Beredar - Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Barang Beredar: 1) Terlaksananya Pengawasan Barang Beredar di Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul Tanggal 4 Maret 2024 2) Terlaksananya Pengawasan Barang Beredar di Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul Tanggal 5 Maret 2024 3) Terlaksananya Pengawasan Barang Beredar di Kapanewon Depok Kabupaten Sleman Tanggal 6 Maret 2024 4) Terlaksananya Pengawasan Barang Beredar di Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo Tanggal 7 Maret 2024 <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Terdapat efisiensi Belanja Bahan Cetak sebesar Rp 1.750 <p>Faktor Pendukung:</p>
7	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	194.950.000	38,76	38,76	0,00	72.676.000	37,28	67.652.000	34,70	2,58						
7.1	3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	194.950.000	38,76	38,76	0,00	72.676.000	37,28	67.652.000	34,70	2,58						
7.1.1	3.30.07.1.02.0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	194.950.000	38,76	38,76	0,00	72.676.000	37,28	67.652.000	34,70	2,58			DIY	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - Bidang Perdagangan Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi : UMKM dari 5 UMKM 2. Fasilitasi Dekranas : Tahun dari 1 Tahun 3. Podcast Peningkatan Pemasaran Produk DIY di Pasar Domestik : Paket dari 3 Paket 	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Dekranas - Tersusunnya KAK Kegiatan Fasilitasi Dekranas - Terlaksananya Tugas Fasilitasi Dekranas - Terlaksananya Rapat Koordinasi Kegiatan Fasilitasi Dekranas - Terlaksananya Rakerda Dekranas DIY tanggal 6 Maret 2024 di Royal Ambarukmo Hotel dengan Tema "Peningkatan Sinergi untuk Memperkuat Kelembagaan Dekranasda DIY" <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> selisih target dan realisasi sebesar Rp 5.024.000 terdiri dari: Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp17.946 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp6.054 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp5.000.000 <p>Faktor Pendukung:</p>
8	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.011.295.277	65,03	65,10	-0,07	11.313.183.273	62,81	8.368.197.876	46,46	16,35						
8.1	3.31.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.218.600	42,18	49,94	-7,76	11.138.600	36,86	10.077.600	33,35	3,51						
8.1.1	3.31.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	54,00	71,00	-17,00	4.675.000	46,75	3.870.000	38,70	8,05			DIY	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - Sekretariat	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : Dokumen dari 2 Dokumen 2. Dokumen Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2025 : Dokumen dari 1 Dokumen 3. Renja Perubahan Disperindag DIY tahun 2024 : Dokumen dari 1 Dokumen 	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2025 - Tersedianya bahan penyusunan Renja 2025 - Tersusunnya KAK - Tersampainya draft Renja kepada Sekretaris untuk diperiksa, dicermati dan dijadikan bahan rapat internal - Terlaksananya Rapat koordinasi internal untuk membahas draft Renja - Tersusunnya bahan Paparan Forum Renja 2025 - Terlaksananya Rekrutmen peserta Forum Renja - Terlaksananya Proses Pengadaan Barang dan Jasa - Terlaksananya Rekrutmen narasumber Forum Renja - Terlaksananya Penyiapan Sarpras dan Asrot Forum Renja - Tersusunnya Berita Acara Forum Renja - Tersusunnya konsep Renja 2025 - Tersusunnya Rancangan Awal Renja 2025 - Diperiksa dan ditandatangani Rancangan Awal Renja 2025 - Dikutinya Rakortekrenbang 2024 <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> selisih antara realisasi dan target sebesar Rp805.000 terdiri dari: - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp2.000 (EFISIENSI) - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp3.000 (EFISIENSI) - Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp800.000 (EFISIENSI) <p>Faktor Pendukung:</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
8.1.2	3.31.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.218.600	50,20	62,60	-12,40	2.378.600	45,58	2.122.600	40,67	4,91			DIY	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - Sekretariat	1. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD : Dokumen dari 2 Dokumen 2. Dokumen DPA 2025 : Dokumen dari 1 Dokumen 3. Dokumen DPA Perubahan 2024 : Dokumen dari 1 Dokumen	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Dokumen DPA 2025 - Tersusunnya Pra RKA 2025 - Penyusunan KAK - Terlaksananya rapat internal terkait Penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) 2025 - Terlaksananya penyiapan dokumen rencana kerja anggaran (RKA) 2025 2. Dokumen DPA Perubahan 2024 - Terlaksananya Pertanggungjawaban keuangan - Membuat daftar arahan sebagai panduan penyusunan dokumen rencana kerja anggaran (RKA) 2025 - Terlaksananya Pertanggungjawaban keuangan <p>Faktor Penghambat:</p> <p>selisih target dan realisasi sebesar Rp256.000 terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp 248.500 (Efisiensi) - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp7.500 (Efisiensi) <p>Faktor Pendukung:</p>
8.1.3	3.31.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	31,50	31,50	0,00	4.085.000	27,23	4.085.000	27,23	0,00			DIY	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : Laporan dari 3 Laporan 2. Dokumen LKJIP : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 3. Dokumen Bahan LKPJ : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 4. Dokumen Laporan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Dokumen LKJIP - Terlaksananya penyiapan data realisasi pelaksanaan kegiatan - Terlaksananya input data realisasi pelaksanaan kegiatan ke aplikasi sungguh - Terlaksananya evaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan - Terlaksananya penyiapan data realisasi kinerja sasaran dan program - Terlaksananya input data realisasi kinerja sasaran dan program ke aplikasi Sungguh - Terlaksananya evaluasi realisasi kinerja sasaran dan program - Terlaksananya penyiapan bahan Desk Timbal Balik - Terlaksananya desk timbal balik - Terlaksananya tindaklanjut rekomendasi desk timbal balik - Tersusunnya KAK - Terlaksananya Penyiapan bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) - Terlaksananya penyusunan draft Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) - Terlaksananya pencermatan dan koreksi draft LKJIP - Terlaksananya perbaikan draft LKJIP sesuai hasil koreksi - terlaksananya Pembubuhan tandatangan Kepala Dinas - Terlaksananya pengumpulan Dokumen LKJIP ke Bagian RB dan Pelayanan Publik.Biro Organisasi - Terlaksananya penyiapan data-data yang merupakan bahan penyusunan PK (File Renstra, Data Struktural, aturan yang berkaitan dengan PK) - Terlaksananya Penyusunan draft Penetapan kinerja (PK) untuk pejabat struktural. - Terlaksananya pencermatan dan koreksi draft PK - Terlaksananya perbaikan draft PK sesuai hasil pencermatan dan koreksi - Terlaksananya pembubuhan tandatangan bagi masing-masing pejabat struktural. - Terlaksananya pengumpulan ke Bagian RB dan Pelayanan Publik Biro Organisasi - Terlaksananya pengarsipan dokumen LKJIP - Terlaksananya pencermatan PK - terlaksananya pengarsipan dokumen PK 2. Dokumen Bahan LKPJ - Terlaksananya penyiapan Bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) - Tersusunnya draft Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) - Terunggahnya Draft Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ke E-LKPJ - Terlaksananya perbaikan draft LKPJ sesuai hasil pencermatan Bappeda - Terlaksananya pencermatan dan koreksi draft LKPJ - Terlaksananya perbaikan draft LKPJ sesuai hasil pencermatan Sekretaris - Terlaksananya pembubuhan tandatangan Kepala Dinas - Terlaksananya pengarsipan dokumen LKPJ 3. Dokumen Laporan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) - Terlaksananya penyiapan bahan untuk menyusun raft Laporan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) - Terlaksananya Pertanggungjawaban keuangan - Tersusunnya draft Laporan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) - Terlaksananya Pencermatan draft LPPD - Terlaksananya perbaikan draft LPPD sesuai hasil pencermatan - Terlaksananya pengumpulan ke Biro Tapem <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung:</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
8.2	3.31.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.389.009.977	66,71	66,71	0,00	10.549.353.090	64,37	7.678.132.236	46,85	17,52						
8.2.1	3.31.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.345.369.977	66,75	66,75	0,00	10.527.533.090	64,41	7.656.312.236	46,84	17,57			DIY	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : 128 orang/bulan dari 137 orang/bulan	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - penyiapan Dukumen Pembayaran Gaji ASN - Pelaksanaan Pembayaran Gaji ASN - pelaksanaan Pembayaran Tambahan Penghasilanberdasarkan Prestasi Kerja - Penyusunan Laporan Pembayaran Gaji ASN - Penyusunan Laporan Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS <p>Faktor Penghambat: selisih target dan realisasi sebesar Rp2.886.720.854 terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> Belanja Gaji Pokok PNS Rp613.864.625 Belanja Gaji Pokok PPPK Rp294.057.872 Belanja Tunjangan Keluarga PNS Rp64.421.015 Belanja Tunjangan Jabatan PNS Rp72.120.000 Belanja Tunjangan Fungsional PNS Rp103.920.000 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Rp14.265.000 Belanja Tunjangan Beras PNS Rp34.599.340 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Rp36.011.100 Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp16.998 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Rp88.266.928 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK Rp8.436.032 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Rp1.333.463 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK Rp433.620 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Rp3.339.824 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK Rp3.492.026 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp714.001.943 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK Rp27.016.542 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Rp780.107.984 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK Rp27.016.542 <p>Faktor Pendukung:</p>
8.2.2	3.31.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	41.640.000	50,00	50,00	0,00	20.820.000	50,00	20.820.000	50,00	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Dokumen penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi SKPD	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Dokumen penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi SKPD - Penyiapan dokumen pembayaran honor pengelola keuangan - Pelaksanaan Pembayaran honor pengelola keuangan - Penyusunan laporan pembayaran honor pengelola keuangan <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung:</p>
8.2.3	3.31.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - Tersusunnya KAK laporan keuangan akhir tahun <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung:</p>
8.2.4	3.31.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1.000.000	100,00	100,00	0,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD - Pelaksanaan Laporan Bulanan - Pelaksanaan Laporan Triwulanan - Pelaksanaan Laporan Semesteran - Penyusunan Laporan Bulanan - Pelaksanaan Laporan Triwulanan - Rapat Persiapan Laporan Bulanan - Rapat Persiapan Laporan Triwulanan - Terlaksananya Rapat Persiapan Laporan Semesteran <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung:</p>
8.3	3.31.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	58.053.000	52,21	52,21	0,00	30.308.000	52,21	29.696.583	51,15	1,06						
8.3.1	3.31.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	58.053.000	52,21	52,21	0,00	30.308.000	52,21	29.696.583	51,15	1,06			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD : Laporan dari 1 Laporan	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - Terlaksananya rapat persiapan pelaksanaan kegiatan - Tersedianya KAK sub kegiatan pada aplikasi sengguh - Tersedianya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (1 buku cek di bulan Februari) - Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat (rapat

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi							
																		koordinasi inventarisasi BMD dengan BPKI) - Tersedianya Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan - Tersedianya Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover - Tersedianya Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Faktor Penghambat: selisih target dan realisasi sebesar Rp611.417 terdiri dari: Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp27.290 (Efisiensi) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp8.000 (Efisiensi) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp500.000 (FAKTOR EKSTERNAL: pembelian buku cek BPD hanya bisa dilakukan setelah buku cek sebelumnya habis) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp76.127 (Efisiensi) Faktor Pendukung:
8.4	3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	131.492.800	75,09	75,09	0,00	97.438.400	74,10	69.258.080	52,67	21,43							
8.4.1	3.31.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000	100,00	100,00	0,00	1.000.000	100,00	927.800	92,78	7,22			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 1 Paket dari 1 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - Terlaksananya rapat persiapan pelaksanaan kegiatan - Tersedianya KAK sub kegiatan pada aplikasi sengguh - Tersedianya Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik - Tersedianya laporan dan evaluasi pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Faktor Penghambat: Selisih target dan realisasi sebesar Rp 72.200 terdiri dari: - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp 72.200 (EFISIENSI SISA PENGADAAN) Faktor Pendukung:	
8.4.2	3.31.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000	100,00	100,00	0,00	10.000.000	100,00	9.967.000	99,67	0,33			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : Paket dari 1 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - Terlaksananya rapat persiapan pelaksanaan kegiatan - Tersedianya KAK sub kegiatan pada aplikasi sengguh - Tersedianya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya - Tersedianya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover - Tersedianya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Faktor Penghambat: Selisih target dan realisasi sebesar Rp 33.000 terdiri dari: - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp 6.000 (SISA PENGADAAN EFISIENSI) - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp 27.000 (SISA PENGADAAN EFISIENSI) Faktor Pendukung:	
8.4.3	3.31.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.000.000	100,00	100,00	0,00	1.000.000	100,00	875.067	87,51	12,49			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : Paket dari 1 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan - Terlaksananya rapat persiapan pelaksanaan kegiatan - Tersedianya KAK sub kegiatan pada aplikasi sengguh Faktor Penghambat: Selisih target dan realisasi sebesar Rp 124.933 terdiri dari: - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp124.933 (efisiensi) Faktor Pendukung:	
8.4.4	3.31.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.000.000	100,00	100,00	0,00	1.000.000	100,00	976.000	97,60	2,40			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan : 1 Paket dari 1 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan - Terlaksananya rapat persiapan pelaksanaan kegiatan - Tersedianya KAK sub kegiatan pada aplikasi sengguh - Tersedianya Bahan-bahan Kimia Bahan Logistik Kantor - Terlaksananya Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran - Tersedianya laporan dan evaluasi pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Faktor Penghambat: Selisih target dan realisasi sebesar Rp 24.000 terdiri dari: - Belanja Bahan-Bahan Kimia Rp 24.000 Faktor Pendukung:	
8.4.5	3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.999.800	57,39	57,39	0,00	5.738.400	57,39	5.653.398	56,54	0,85			DIY	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - Sekretariat	1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : Paket dari 1 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan - Terlaksananya rapat persiapan pelaksanaan kegiatan - Tersedianya KAK sub kegiatan pada aplikasi sengguh - Tersedianya Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi							
																		Cetak Faktor Penghambat: selisih target dan realisasi sebesar Rp 85.002 terdiri dari: Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp5.000 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp80.002 Faktor Pendukung:
8.4.6	3.31.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.494.000	42,84	42,84	0,00	610.000	40,83	610.000	40,83	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan - Terlaksananya rapat persiapan pelaksanaan kegiatan - Tersedianya KAK sub kegiatan pada aplikasi sengguh - Tersedianya Jurnal/Surat Kabar/Majalah Dokumen dari 12 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan - Terlaksananya rapat persiapan pelaksanaan kegiatan - Tersedianya KAK sub kegiatan pada aplikasi sengguh - Tersedianya Jurnal/Surat Kabar/Majalah Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:	
8.4.7	3.31.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105.999.000	73,92	73,92	0,00	77.090.000	72,73	49.625.815	46,82	25,91			DIY	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan - Pelaksanaan Perjalanan Dinas Biasa - Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Kota - Penyusunan laporan Perjalanan Dinas Biasa - Penyusunan laporan Perjalanan Dinas Dalam Kota Faktor Penghambat: selisih target dan realisasi sebesar Rp 27.464.185 terdiri dari: Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp1.620.000 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp25.844.185 (tidak terealisasi disebabkan FAKTOR EKSTERNAL yaitu karena selama bulan Januari-Juni 2024 jumlah undangan koordinasi di luar daerah lebih sedikit dibandingkan pagu yang tersedia). Faktor Pendukung:	
8.4.8	3.31.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.000.000	100,00	100,00	0,00	1.000.000	100,00	623.000	62,30	37,70			DIY	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - Sekretariat	1. Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD - Terlaksananya proses pengadaan - Terlaksananya Evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Informasi di Disperindag DIY - Terlaksananya Pertanggungjawaban keuangan - Review SOP Pengelolaan Media Informasi Disperindag Faktor Penghambat: Selisih target dan realisasi sebesar Rp 377.000 terdiri dari: - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Rp 2.000 (EFISIENSI) - Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 375.000 (EFISIENSI) Faktor Pendukung:	
8.5	3.31.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.100.000	52,86	52,86	0,00	1.000.000	47,62	1.000.000	47,62	0,00							
8.5.1	3.31.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.000.000	100,00	100,00	0,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan : Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - Tersedianya KAK sub kegiatan pada aplikasi sengguh Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:	
8.5.2	3.31.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.100.000	10,00	10,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan : Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - Tersedianya KAK sub kegiatan pada aplikasi sengguh Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:	
8.6	3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.138.127.400	45,81	46,72	-0,91	509.319.850	44,75	467.423.110	41,07	3,68							
8.6.1	3.31.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	345.599.400	53,26	56,26	-3,00	178.949.850	51,78	141.853.110	41,05	10,73			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - Terlaksananya rapat persiapan pelaksanaan kegiatan - Tersedianya layanan telepon di lingkungan kantor - Tersedianya layanan listrik di lingkungan kantor - Tersedianya layanan Kawat/Faksimili/Internet/TV di lingkungan kantor - Tersedianya KAK sub kegiatan pada aplikasi sengguh Faktor Penghambat: selisih target dan realisasi sebesar Rp 37.096.740 terdiri dari: Belanja Tagihan Telepon Rp1.553.786 (sesuai kebutuhan) Belanja Tagihan Listrik Rp35.542.954 (sesuai	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi							
																		kebutuhan) Faktor Pendukung:
8.6.2	3.31.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	792.528.000	42,56	42,56	0,00	330.370.000	41,69	325.570.000	41,08	0,61			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - Terlaksananya rapat persiapan pelaksanaan kegiatan - Terlaksananya penyediaan jasa pengolahan sampah pada Disperindag DIY - Tersedianya KAK sub kegiatan pada aplikasi sengguh - Terlaksananya penyediaan jasa tenaga kebersihan pada Disperindag DIY - Terlaksananya penyediaan jasa tenaga keamanan pada Disperindag DIY Faktor Penghambat: selisih targe dan realisasi sebesar Rp 4.800.000 terdiri dari: Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp120.000 (Efisiensi) Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rp4.650.000 (Efisiensi) Belanja Jasa Pengolahan Sampah Rp30.000(Efisiensi) Faktor Pendukung:	
8.7	3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	262.293.500	44,30	44,30	0,00	114.625.333	43,70	112.610.267	42,93	0,77							
8.7.1	3.31.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.090.000	57,50	57,50	0,00	18.600.000	56,21	17.498.800	52,88	3,33			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya : 1 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya - Terlaksananya rapat persiapan pelaksanaan kegiatan - Terlaksananya pembayaran pajak, bea dan perizinan kendaraan dinas jabatan pada Disperindag DIY - Tersedianya KAK sub kegiatan pada aplikasi sengguh Faktor Penghambat: selisih antara target dan realisasi sebesar Rp1.101.200 terdiri dari: Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp 1.101.200 (Efisiensi) Faktor Pendukung:	
8.7.2	3.31.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	214.407.500	43,51	43,51	0,00	93.029.333	43,39	92.115.467	42,96	0,43			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya : 4 Unit dari 17 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya - Terlaksananya rapat persiapan pelaksanaan kegiatan - Terlaksananya Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (Pajak STNK Kendaraan Roda 4 dan Roda 2) : AB 1873 UA (R4) dan AB 2682 UH (R2) pada bulan Januari 2024 - Tersedianya KAK sub kegiatan pada aplikasi sengguh - Terlaksananya Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (Pajak STNK Kendaraan Roda 4 dan Roda 2) : AB 1894 UA (R4) dan AB 2225 IH (R2) pada bulan Februari 2024 - Tersedianya Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Bahan Bakar/Pertamax dan pelumas (pertamax), Bahan Bakar/Pertamax dan pelumas (solar), Bahan Pelumas kendaraan roda 2 (oli Mesin) serta Bahan Pelumas kendaraan - Tersedianya Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan (Penggantian suku cadang roda 4 dan Penggantian suku cadang roda 2) - Terlaksananya Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Beroda Dua - Terlaksananya Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (kendaraan roda 4 AB 1503 UH dan AB 1531 UH) Faktor Penghambat: selisih antara target dan realisasi sebesar Rp 913.866 terdiri dari: Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan Rp666 (Efisiensi) Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp913.200 Faktor Pendukung:	
8.7.3	3.31.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	1.000.000	100,00	100,00	0,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Mebel yang Dipelihara : 1 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Jumlah Mebel yang Dipelihara - Terlaksananya rapat persiapan pelaksanaan kegiatan - Tersedianya KAK sub kegiatan pada aplikasi sengguh - Terlaksananya Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga - Mebel - Tersedianya laporan dan evaluasi pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:	
8.7.4	3.31.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	996.000	100,00	100,00	0,00	996.000	100,00	996.000	100,00	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara - Terlaksananya rapat persiapan pelaksanaan kegiatan - Tersedianya KAK sub kegiatan pada aplikasi sengguh Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
8.7.5	3.31.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.000.000	100,00	100,00	0,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - Terlaksananya rapat persiapan pelaksanaan kegiatan - Tersedianya KAK sub kegiatan pada aplikasi sengguh - Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
8.7.6	3.31.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.800.000	7,50	7,50	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - Terlaksananya rapat persiapan pelaksanaan kegiatan - Tersedianya KAK sub kegiatan pada aplikasi sengguh Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
9	3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	23.644.280.800	36,49	36,49	0,00	7.703.970.100	32,58	955.099.662	4,04	28,54						
9.1	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	23.644.280.800	36,49	36,49	0,00	7.703.970.100	32,58	955.099.662	4,04	28,54						
9.1.1	3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1.000.000	100,00	100,00	0,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	0,00			DIY	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - Bidang Pengembangan Sumber Daya Industri	1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri - Tersusunnya KAK Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri - Terlaksananya Rapat Persiapan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri - Terlaksananya Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri - Tersusunnya Laporan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
9.1.2	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	23.643.280.800	36,49	36,49	0,00	7.702.970.100	32,58	954.099.662	4,04	28,54		https://drive.google.com/drive/folders/1NIF0mw69XBDTgNeli6z7GnLd86Tvr5Jg?hl=id	DIY	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - Bidang Sarana dan Prasarana Industri	1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Bimtek/Pelatihan Olahan Tembakau : 0 Kegiatan dari 10 Kegiatan 3. Pelatihan Teknis Produksi : 0 IKM dari 40 IKM 4. Pendampingan Pengembangan dan Diversifikasi Produk : 0 IKM dari 40 IKM 5. Pelatihan Manajemen dan Pengelolaan Sentra IKM : 0 Sentra dari 2 Sentra 6. Podcast Peningkatan Produk DIY melalui Peningkatan Sumberdaya Industri : 0 Paket dari 3 Paket 7. Pameran ILF - Indo Leather and Footwear Expo : 0 Sentra dari 2 Sentra 8. Temu Bisnis Pengembangan Potensi Kemitraan : 0 Sentra dari 2 Sentra 9. Pelatihan Prosedur dan Dokumentasi Perdagangan Luar Negeri : 0 IKM dari 30 IKM 10. Pendampingan Kemitraan yang Berorientasi Ekspor : 0 IKM dari 40 IKM 11. Promosi Ekspor IKM : 0 IKM dari 20 IKM 12. Fasilitasi Sertifikasi Halal : 0 Sertifikat dari	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 02. Pelatihan Teknis Produksi - Terlaksananya Survey Lapangan Pelatihan Teknis Produksi - Terlaksananya pelatihan teknis produksi angkatan 1 tgl 10 s.d 14 Juni 2024 dan angkatan 2 tgl 10 s.d 14 Juni 2024 -- Terlaksananya rapat evaluasi pelatihan teknis produksi 03. Pendampingan Pengembangan dan Diversifikasi Produk - Terlaksananya Survey Lapangan Pendampingan Pengembangan dan Diversifikasi Produk 04. Pelatihan Manajemen dan Pengelolaan Sentra IKM - Terlaksananya Survey Lapangan Pelatihan Manajemen dan Pengelolaan Sentra IKM - Terlaksananya pelatihan manajemen dan pengelolaan sentra IKM angkatan 1 tanggal 16 s.d 21 Mei 2024, angkatan 2 tgl 17 s.d 22 Mei 2024, angkatan 3 tgl 27 s.d 30 Mei 2024, dan angkatan 4 tgl 27 s.d 30 Mei 2024. - Terlaksananya OJT pelatihan manajemen dan pengelolaan sentra IKM tanggal 20 Juni 2024 - Terlaksananya rapat evaluasi pelatihan manajemen dan pengelolaan sentra IKM 06. Pameran ILF - Indo Leather and Footwear Expo - Tersusunnya KAK Kegiatan Pameran ILF 08. Pelatihan Prosedur dan Dokumentasi Perdagangan Luar Negeri - Tersusunnya KAK pelatihan prosedur dan dokumentasi perdagangan luar negeri 09. Pendampingan Kemitraan yang Berorientasi Ekspor - Tersusunnya KAK pendampingan kemitraan yang berorientasi ekspor 10. Promosi Ekspor IKM - Tersusunnya KAK dan terlaksananya koordinasi promosi ekspor IKM 11. Fasilitasi Sertifikasi Halal - Tersusunnya KAK (Fasilitasi Sertifikasi Halal) - Terlaksananya Rapat Persiapan (Fasilitasi Sertifikasi Halal) 12. Pendampingan TKDN

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<p>100 Sertifikat</p> <p>13. Pendampingan TKDN : 0 Sertifikat dari 330 Sertifikat</p> <p>14. Podcast Sertifikasi TKDN IK : 0 Paket dari 3 Paket</p> <p>15. Revitalisasi Sentra IKM - PDIN : 0 Paket dari 1 Paket</p> <p>16. Podcast Peningkatan Kualitas Produk DIY dengan Teknologi Tepat Guna : 4 Paket dari 4 Paket</p> <p>17. Layanan Proses Bisnis Sentra Kulit UPT Manding : 0 Sentra dari 2 Sentra</p> <p>18. Pelatihan Pengelola dan Operator UPT CFSMI Kulit Manding : 0 Sentra dari 1 Sentra</p> <p>19. Revitalisasi Sentra IKM - UPT Kulit Manding : 0 Paket dari 1 Paket</p> <p>- Tersusunnya KAK Pendampingan TKDN</p> <p>- Terlaksananya Perjalanan Dinas Koordinasi Kegiatan Pendampingan TKDN</p> <p>- Tersusunnya Petunjuk Informasi Indag Untuk Pendampingan TKDN</p> <p>- Tersusunnya SK Kepala Dinas Untuk Pendampingan TKDN</p> <p>14. Revitalisasi Sentra IKM - PDIN</p> <p>- Tersusunnya KAK Revitalisasi Sentra IKM - PDIN</p> <p>- Tersusunnya Kontrak Pengadaan Revitalisasi Sentra IKM - PDIN</p> <p>- Terlaksananya Rapat Koordinasi Revitalisasi Sentra IKM - PDIN</p> <p>15. Podcast Peningkatan Kualitas Produk DIY dengan Teknologi Tepat Guna</p> <p>- Tersedianya dokumen KAK Aktivitas Podcast Peningkatan Kualitas Produk DIY dengan Teknologi Tepat Guna</p> <p>- Tersedianya Dokumen Persiapan Pengadaan Aktivitas Podcast Peningkatan Kualitas Produk DIY dengan Teknologi Tepat Guna</p> <p>- Terlaksananya Belanja Jasa Iklan/ Reklame, Film, dan Pemotretan sebanyak 4 paket Podcast Peningkatan Kualitas Produk DIY dengan Teknologi Tepat Guna (Progres Pekerjaan 100%).</p> <p>16. Layanan Proses Bisnis Sentra Kulit UPT Manding</p> <p>- Tersusunnya KAK Layanan Proses Bisnis Sentra Kulit Manding</p> <p>- Tersedianya Dokumen Persiapan Pengadaan Layanan Proses Bisnis Sentra Kulit Manding</p> <p>- Terlaksananya Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang - Perindustrian dan Perdagangan untuk Layanan Proses Bisnis Sentra Kulit UPT Manding sebanyak 1 paket (progres pekerjaan 100%)</p> <p>17. Pelatihan Pengelola dan Operator UPT CFSMI Kulit Manding</p> <p>- Tersedianya dokumen KAK;</p> <p>- Terlaksananya belanja ATK;</p> <p>- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan rapat evaluasi Pelatihan SDM Bidang Teknologi Kulit Bagi Pengelola UPT CFSMI Kulit Manding;</p> <p>- Terlaksananya kegiatan Pelatihan SDM Bidang Teknologi Kulit Bagi Pengelola UPT CFSMI Kulit Manding selama 3 hari dengan 30 peserta(Sewa tempat, Makanan dan minuman harian umum)</p> <p>- Terlaksananya belanja perjalanan dinas dalam rangka koordinasi persiapan Pelatihan SDM Bidang Teknologi Kulit Bagi Pengelola UPT CFSMI Kulit Manding,</p> <p>- Terlaksananya belanja Suvenir/Cendera Mata Visitasi Pengelola UPT CFSMI Kulit Manding,</p> <p>- Terlaksananya Pengadaan seragam pakaian untuk kegiatan Visitasi Pengelola UPT CFSMI Kulit Manding,</p> <p>- Terlaksananya belanja sewa kendaraan untuk Visitasi Pengelola UPT CFSMI Kulit Manding selama 2 hari,</p> <p>- Terlaksananya belanja Sewa Hotel untuk Visitasi Pengelola UPT CFSMI Kulit Manding,</p> <p>- Terlaksananya belanja perjalanan dinas dalam negeri Visitasi Pengelola UPT CFSMI Kulit Manding sebanyak 30 peserta.</p> <p>18. Revitalisasi Sentra IKM - UPT Kulit Manding</p> <p>- Tersusunnya KAK Revitalisasi Gedung CFSMI Kulit Manding</p> <p>- Tersedianya dokumen persiapan Pengadaan Revitalisasi Gedung CFSMI Kulit Manding</p> <p>- Terlaksananya penyusunan DED Revitalisasi Gedung CFSMI Kulit Manding</p> <p>- Tersedianya dokumen pertanggungjawaban aktivitas Revitalisasi Gedung CFSMI Kulit Manding</p> <p>- Terlaksananya Perjanjian Kontrak Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi Gedung CFSMI Kulit Manding</p> <p>Faktor Penghambat: selisih target dan realisasi sebesar Rp6.748.870.438 terdiri dari:</p> <p>Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp57.000 (EFISIENSI)</p> <p>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp416.480</p> <p>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp468.831</p> <p>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp147.350</p> <p>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp8.850(EFISIENSI)</p> <p>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata Rp10.000(EFISIENSI)</p> <p>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp1.557.825</p> <p>Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp1.140.000</p> <p>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp16.000.000</p> <p>REALISASI KEUANGAN DAK FISIK BERIKUT INI TERKENDALA FAKTOR EKSTERNAL YAITU ADANYA ARAHAN DARI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN UNTUK MEREVISI DPA SEHINGGA PENCAIRAN KEUANGAN MENUNGGU REVISI DPA DILAKUKAN DAN JUKNIS</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan		
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi								
																		PELAKSANAAN DAK FISIK TERLAMBAT TERBIT.: Belanja Jasa Belanja Konversi Aplikasi/Sistem Informasi Rp403.500.000 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan Rp30.400.000 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Rp400.000 Belanja Sewa Hotel Rp11.075.000 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan Rp1.963.000 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Rp0 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp7.315.802 Belanja Modal Mesin Proses Rp922.043.200 Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya Rp1.131.100.000 Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor Rp143.700.000 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Rp38.400.000 Belanja Modal Mebel Rp1.180.445.000 Belanja Modal Alat Pendingin Rp25.600.000 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp110.029.000 Belanja Modal Peralatan Studio Audio Rp102.940.000 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film Rp29.400.000 Belanja Modal Personal Computer Rp442.600.000 Belanja Modal Peralatan Mainframe Rp0 Belanja Modal Peralatan Personal Computer Rp36.000.000 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Rp49.500.000 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Rp1.560.289.100 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software Rp502.364.000 Faktor Pendukung:	
10	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	20.000.000	24,40	24,40	0,00	4.644.000	23,22	2.769.200	13,85	9,37								
10.1	3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	20.000.000	24,40	24,40	0,00	4.644.000	23,22	2.769.200	13,85	9,37								
10.1.1	3.31.03.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	10.000.000	8,00	8,00	0,00	769.000	7,69	400.000	4,00	3,69			DIY	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - Bidang Sarana dan Prasarana Industri	1. Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat : - Tersusunnya SK Kepala Dinas Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian Faktor Penghambat: selisih target dan realisasi sebesar Rp 369.000 terdiri dari - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp369.000 (Efisiensi) Faktor Pendukung:	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat - Tersusunnya SK Kepala Dinas Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian Faktor Penghambat: selisih target dan realisasi sebesar Rp 369.000 terdiri dari - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp369.000 (Efisiensi) Faktor Pendukung:		
10.1.2	3.31.03.1.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	10.000.000	40,80	40,80	0,00	3.875.000	38,75	2.369.200	23,69	15,06			DIY	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - Bidang Sarana dan Prasarana Industri	1. Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat - Tersusunnya KAK Verifikasi Perizinan Usaha Industri Melalui Siinas yang terintegrasi dengan OSS RBA - Terlaksananya Pengadaan ATK Verifikasi Perizinan Usaha Industri Melalui Siinas yang terintegrasi dengan OSS RBA Faktor Penghambat: Selisih target dan realisasi sebesar Rp 1.505.800 terdiri dari: Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp105.800 (EFISIENSI SISA PENGADAAN) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp1.400.000 (Belum	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat - Tersusunnya KAK Verifikasi Perizinan Usaha Industri Melalui Siinas yang terintegrasi dengan OSS RBA - Terlaksananya Pengadaan ATK Verifikasi Perizinan Usaha Industri Melalui Siinas yang terintegrasi dengan OSS RBA Faktor Penghambat: Selisih target dan realisasi sebesar Rp 1.505.800 terdiri dari: Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp105.800 (EFISIENSI SISA PENGADAAN) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp1.400.000 (Belum		

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi							
																	dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat : Dokumen dari 1 Dokumen	terrealisasi dikarenakan FAKTOR EKSTERNAL dimana perjalanan dinas dilakukan ketika ada permintaan verifikasi dari perusahaan melalui oss. Dan sampai akhir TW II belum ada permintaan verifikasi. sehingga spdp untuk verifikasi lapangan tidak terealisasi) Faktor Pendukung:
11	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	1.000.000	100,00	100,00	0,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	0,00							
11.1	3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1.000.000	100,00	100,00	0,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	0,00							
11.1.1	3.31.04.1.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1.000.000	100,00	100,00	0,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	0,00			DIY	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - Bidang Sarana dan Prasarana Industri	1. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) : - Tersusunnya KAK Fasilitasi Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) - Tersedianya bahan pendukung kegiatan Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) - Tersusunnya KAK Fasilitasi Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) - Tersedianya bahan pendukung kegiatan Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) : Dokumen dari 1 Dokumen Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:	
12	4.01.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	815.000.000	59,88	93,88	-34,00	461.511.300	56,63	452.735.888	55,55	1,08							
12.1	4.01.10.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	815.000.000	59,88	93,88	-34,00	461.511.300	56,63	452.735.888	55,55	1,08							
12.1.1	4.01.10.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	815.000.000	59,88	93,88	-34,00	461.511.300	56,63	452.735.888	55,55	1,08			DIY	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	1. Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Inovasi Pelayanan Publik Sikeling : 16 Kali dari 36 Kali	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 01 Persiapan 001 Inovasi Pelayanan Publik Sikeling 001.001 Tersedianya dokumen KAK Inovasi Pelayanan Publik Sikeling 001.002 Tersedianya Dokumen Persiapan Pengadaan Barang, Jasa dan Modal aktivitas Inovasi Pelayanan Publik Sikeling 02 Pelaksanaan 001 Inovasi Pelayanan Publik Sikeling 001.001 Terlaksananya Pengadaan aktivitas Inovasi Pelayanan Publik Sikeling: 1. pengadaan mobil layanan sikeling sudah pengadaan melalui epurchasing (serah terima 27 Maret 2024) 2. pengadaan bahan baku pembuatan ATG non tender/pengadaan langsung) BAST 25 maret 2024 001.003 Terlaksananya rapat koordinasi aktivitas Inovasi Pelayanan Publik Sikeling 001.003 Terlaksananya aktivitas Inovasi Pelayanan Publik Sikeling sebanyak: - Januari: 1 kali (lokasi Kalasan) - Maret: 5 kali yaitu *) 5 Maret 2024 lokasi Bujidan, Tawang Sari, Pengasih, Kulonprogo *) 6 Maret 2024 lokasi Kemiri, Purwobinangun, Pakem, Sleman *) 7 Maret 2024 lokasi Banyusumurup, Girirejo, Imogiri, Bantul *) 25 Maret 2024 lokasi Kalurahan Ambarketawang, Gamping, Sleman *) 26 Maret 2024 lokasi Kalurahan Caturtunggal, Depok, Sleman - April: 2 kali yaitu *) lokasi Sriharjo, Imogiri, Bantul *) lokasi Ngleri, Playen, Gunung Kidul - Mei: 4 kali yaitu *) 14 Mei 2024 lokasi Medikorejo, Tempel, Sleman *) 15 Mei 2024 lokasi Bumirejo, Lendah, Kulon Progo (kolaborasi dengan Pasar Murah Bidang Perdagangan Dalam Negeri) *) 16 Mei 2024 lokasi Nglanggeran, Patuk, Gunung Kidul (kolaborasi dengan pelatihan Bidang Pengembangan Sumber Daya Industri) *) 20 Mei 2024 lokasi Gunung Gondang, Margosari, Pengasih, Kulon Progo	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi							
																		- Juni: 4 kali yaitu *) 5 Juni 2024 lokasi KWT Keluarga Sakinah, Kalibawang, Kulon Progo *) 6 Juni 2024 lokasi IKM KripiK Sagu Raos, Imogiri, Bantul *) 12 Juni 2024 lokasi Workshop Batik Ayu Arimbi, Sleman *) 13 Juni 2024 lokasi Griya Coklat Nglanggeran, Patuk, Gunungkidul 03 Pelaporan 001 Inovasi Pelayanan Publik Sikeling 001.001 Tersedianya Dokumen Pertanggungjawaban Aktivitas Inovasi Pelayanan Publik Sikeling 001.003 Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik Sikeling Faktor Penghambat: Selisih target dan realisasi sebesar Rp 8.775.412 terdiri dari: - Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Rp 220.000 (EFISIENSI SISA PENGADAAN) - Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp 210.000 (EFISIENSI SISA PENGADAAN) - Belanja Bahan-Isi Tabung Gas Rp 28.000 (EFISIENSI SISA PENGADAAN) - Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp 170.000 (EFISIENSI SISA PENGADAAN) - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp 138.302 (EFISIENSI SISA PENGADAAN) - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp 9.110 (EFISIENSI SISA PENGADAAN) - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp 1.050.000 (EFISIENSI SISA PENGADAAN) - Belanja Modal Alat Pengangkat Rp 1.550.000 (EFISIENSI SISA PENGADAAN) - Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang Rp 5.150.000 (EFISIENSI SISA PENGADAAN) - Belanja Modal Alat Pembersih Rp 250.000 (EFISIENSI SISA PENGADAAN) Faktor Pendukung:
Jumlah			58.918.558.739	47,35	47,84		24.705.032.239	41,93	14.760.249.553	25,05								