

Laporan Progress Pengadaan Barang/Jasa Yang Melalui Mekanisme Tender/Seleksi/PBJ dikecualikan /Penunjukan Langsung

NO	NAMA KEGIATAN/PAKET	PAGU PAKET DI DPA (Rp)	HPS (Rp)	NILAI KONTRAK (Rp)	PEMENANG LELANG/PELAKSANA PEKERJAAN	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN (Hari)	WAKTU PELAKSANAAN KONTRAK SESUAI RUP	TANGGAL MULAI PELAKSANAAN KONTRAK (jika belum ada isikan sesuai rencana awal RUP)	RENCANA TANGGAL SERAH TERIMA (isikan sesuai kontrak jika sudah ada, jika belum ada isikan angkas pembayaran terakhir)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>A. DIY</b>										
6	<b>Dinas Perindustrian dan Perdagangan</b>									
	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (Jelajah Sentra IKM - Orientasi Pasar Lokal)	880.000.000	880.000.000	878.010.000	CV. NENGGALA MUTIARA CITRA	98 hari	90 hari	23 April 2025	29 Jul 2025	
	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (Jelajah Sentra - Orientasi Pasar Ekspor)	1.144.000.000	1.144.000.000	1.141.413.000	CV. PROJO PUTRA	100 hari	90 hari	21 April 2025	29 Jul 2025	
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (DAGLU - Pameran Icon Innacraft) Jasa Konstruksi Event Jogja Icon Innacraft	1.750.000.000	1.750.000.000	1.748.800.000	PT. MEDIATAMA BINAKREASI	17 hari	13 hari	24 January 2025	9 Februari 2025	
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (DAGLU - Pameran Icon Innacraft) Partisipasi Pameran Innacraft	129.356.250	129.356.250	128.250.000	PT. Bagusmedia Cahaya Kreasi	11 hari	11 hari	31 Januari 2025	10 Februari 2025	
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (DAGLU - Pameran JFW / Jogja Fashion Week)	850.000.000	850.000.000	-	-	-	61 hari	1 Agsutus 2025	30 September 2025	Pekerjaan akan dilaksanakan pada bulan Agustus s.d September 2025
	Jogja International Batik Biennale (Dagri)	440.000.000	440.000.000	-	-	-	31 hari	1 October 2025	31 October 2025	Pekerjaan akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2025
	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya (DAGLU - Pameran IFEX)	140.140.000	140.140.000	139.700.000	PT. Dyandra Promosindo	6 hari	5 hari	5 Maret 2025	10 Maret 2025	



