

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2026 s/d Bulan Juni DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																	
No		Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
					Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
1		1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	1.427.596.425	16,74	16,74	0,00	228.040.200	15,97	228.034.053	15,97	0,00					
1.1		1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	1.427.596.425	16,74	16,74	0,00	228.040.200	15,97	228.034.053	15,97	0,00					
1.1.1		1.03.13.5.02.0003	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	1.229.398.700	19,29	19,29	0,00	227.740.200	18,52	227.734.053	18,52	0,00	Testimoni Pemanfaatan Teknologi Produksi melalui Hibah Peralatan - Kemanfaatan hibah peralatan bagi kelompok IKM yang berada di dengan harapan usaha dapat lebih maju , menambah kapasitas produksi dalam rangka memenuhi permintaan pesanan produk Testimoni Penerima Manfaat Pelatihan Diversifikasi Produk IKM Bambu: - Dapat diagendakan lagi pelatihan agar bisa mengembangkan produk kerajinan bambu - Mendapat jejaring yang lebih luas - Menambah wawasan dan pengetahuan	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1tiaMlm3IdR7ZvYFYgdGN3fRltnPFvaQM	DIY	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu : Dokumen dari 3 Dokumen 2. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Produksi melalui Hibah Peralatan: 7 Kelompok : Kelompok dari 7 Kelompok 3. Pelatihan Diversifikasi Produk: : Kelompok dari 7 Kelompok 4. Pelatihan Pemasaran : Kelompok dari 7 Kelompok 5. Pelatihan Ekspor : Kelompok dari 7 Kelompok 6. Fasilitasi Pemasaran : Kelompok dari 7 Kelompok Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tersusunnya KAK: - Temu Bisnis - Pelatihan Marketplace internasional - Pendampingan Marketplace Internasional - Proses pelaksanaan Pemanfaatan Teknologi Produksi melalui Hibah Peralatan : a. Koordinasi dan persiapan. b. Menyusun daftar jenis, spesifikasi dan jumlah peralatan yang dihibahkan c. Melakukan kontrak dengan penyedia barang hibah melalui e-purchasing. -Pelatihan Diversifikasi Produk Sudah dilaksanakan Pelatihan Diversifikasi Produk IKM Bambu 3 Angkatan dengan materi: Pengantar Sumber Daya Alam dan Pengembangan Produk Anyaman Bambu (Kombinasi Produk Anyaman dan Kayu, dan Cermin Kaca) & Potensi Anyaman Bambu dan Peluang Pemasaran Melalui Media Digital. Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: - Antusiasme IKM dalam mengikuti kegiatan - Koordinasi yang baik antara OPD dan penerima manfaat
1.1.2		1.03.13.5.02.0004	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	198.197.725	0,92	0,92	0,00	300.000	0,15	300.000	0,15	0,00	- IKM berharap dengan mengikuti pameran dapat meningkatkan omzet penjualannya		DIY	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1. JUMLAH DOKUMEN PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS PERBUKITAN MENOREH : Dokumen dari 1 Dokumen 2. Fasilitasi Pemasaran : Kelompok dari 5 Kelompok 3. Pendampingan Pemasaran : Kelompok dari 5 Kelompok Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pelatihan Pemasaran Online - Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pemasaran 2. Pendampingan Pemasaran - Penentuan Pihak Ketiga (Official Partner Alibaba) Faktor Penghambat: Terdapat selisih antara target dan realisasi sebesar dengan rincian Faktor Pendukung: Komunikasi yang baik antar stakeholder Koordinasi yang baik antar stakeholder Kerjasama tim yang baik
2		2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	5.847.312.744	17,60	17,60	0,00	1.004.129.844	17,17	969.689.680	16,58	0,59					
2.1		2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	70.356.000	65,29	65,29	0,00	45.356.000	64,47	45.213.799	64,26	0,21					
2.1.1		2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	70.356.000	65,29	65,29	0,00	45.356.000	64,47	45.213.799	64,26	0,21	- Pengunjung terkesan dengan batik dan belajar hal baru mengenai batik yang bisa dikembangkan lebih luas lagi - Lokasi Griya Batik Strategis sehingga pengunjung mudah untuk dijangkau	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1T9J6fAdpU5RIKE9vcxH74CPsCvN0JsI5	DIY	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1. Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya : 5 Unit dari 17 Unit 2. Sarana Prasarana Griya Batik : 5 Unit dari 17 Unit 3. Sarana dan Prasarana Layanan Kemasan : Unit dari 4 Unit Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Tersusunnya KAK di aplikasi senguh - Terlaksananya rapat persiapan - Tersedianya perlengkapan pendukung Griya Batik - Pelaksanaan Pengadaan Sarana Prasarana Griya Batik Faktor Penghambat: Terdapat selisih antara target dan realisasi sebesar Rp142.201,00 dengan rincian : - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp1,00 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp1.000,00 - Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Rp47.700,00 - Belanja Modal Mebel Rp32.500,00 - Belanja Modal Alat Pendingin Rp8.000,00 - Belanja Modal Alat Dapur Rp24.000,00

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)							Deviasi
																- Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp29.000,00 Faktor Pendukung: - Kerja sama yang baik antar stakeholder - Koordinasi yang baik antar stakeholder	
2.2	2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	5.776.956.744	17,02	17,02	0,00	958.773.844	16,60	924.475.881	16,00	0,60						
2.2.1	2.22.08.5.08.0003	Pengembangan Industri Kreatif	5.776.956.744	17,02	17,02	0,00	958.773.844	16,60	924.475.881	16,00	0,60	1. Pameran Orientasi Ekspor : mendapatkan buyer potensial, berharap dukungan terus berlanjut untuk mengembangkan perekonomian di bidang mebel sehingga IKM bisa tumbuh 2. Jogja Fashion Week : menyampaikan bahwa Jogja Fashion Week tumbuh menjadi representasi dan perayaan akan kekayaan dan potensi tren fashion Indonesia. Semakin berdampak semakin bermanfaat bagi kemajuan fashion di Indonesia - Sport and Streetwear Mode Show : Eventnya positif dengan mengangkat IKM dan berdampak bagi sosial kemanusiaan (donor darah) , berharap terus berlanjut dengan disebarkan informasi yang lebih luas kepada masyarakat. Pelaksana kegiatan memberikan arahan dan konsidi aman dan tenang dalam mengikuti kegiatan. 3. Pameran Dalam Negeri (Jakarta Fair) - Standnya menarik dan bervariasi yang ditawarkan peserta pameran dari DIY - Pengunjung ramai dan omzet penjualan mengalami peningkatan serta mendapatkan buyer potensial - Penjualan laris dan banyak pelanggan yang datang 4. Temu Kemitraan dan Gelar Produk Kulit : sarana yang sangat penting untuk ruang kolaborasi sarana penting untuk melihat peluang pasar dan menumbuhkan pemahaman tentang	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1O7sRA4i5TzCmXSO3jW_fVzoS6ARXATR2	DIY	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1. Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan : Unit dari 1061 Unit 2. Pameran Orientasi Ekspor : 1 Even dari 2 Even 3. Jogja Fashion Week : IKM dari 75 IKM 4. Pameran Dalam Negeri : Even dari 2 Even 5. Pelatihan dan Kompetensi Upper Sepatu bagi pengelola Ndalem Kulit Jogja : Kali dari 1 Kali 6. Temu Kemitraan dan Gelar Produk Kulit : Kali dari 1 Kali 7. Operasional Workshop Gamelan : 3 Bulan dari 12 Bulan 8. Layanan Kemasan : 2 Layanan dari 2 Layanan 9. Pelatihan Produk Khas Jogja : IKM dari 40 IKM 10. Operasional Griya Batik : 12 Bulan dari 12 Bulan 11. BKK Desa Niaga : Desa dari 2 Desa 12. Jelajah Sentra IKM : Kali dari 41 Kali 13. Fasilitasi Dekranasda : Even dari 1 Even	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pembuatan Gamelan - Tersusunnya Dokumen KAK aktivitas Pembuatan Gamelan - Tersedianya Jadwal Pemeliharaan Mesin Pembuatan Gamelan - Tersedianya Dokumen Rencana Pengadaan Bahan Produksi Gamelan - Terlaksananya Pembayaran Honor dan BPJS Kesehatan Untuk THL - Terlaksananya Proses Produksi 1 Set Gamelan Slendro - Terlaksananya pemeliharaan mesin workshop gamelan 2. Pengembangan Jogja Pusat Fashion Dunia - Tersusunnya KAK Pengembangan Jogja Pusat Fashion Dunia - Tersusunnya SK Kepala Dinas Tenaga Administrasi Jogja Fashion Dunia - Terlaksananya kegiatan Adminsitasi Jogja Fashion Dunia 3. Peningkatan Produk Khas Jogja - Tersusunnya KAK Kegiatan Peningkatan Produk Khas Jogja 4. Pameran JFW (Jogja Fashion Week) - Penyusunan KAK Kegiatan Pameran JFW (Jogja Fashion Week) - Terlaksananya Rangkaian Kegiatan Pameran Jogja Fashion Week - Lounching JogFW - Terlaksananya Rangkaian Pelaksanaan Pameran Jogja Fashion Week - Sport and Streetwear Mode Show 5. Layanan Pengemasan Produk IKM - Tersedianya dokumen KAK Layanan Pengemasan Produk IKM - Tersedianya dokumen rencana pengadaan bahan baku dan peralatan Layanan Pengemasan Produk IKM - Terlaksananya aktivitas Layanan Pengemasan Produk IKM 6. Jogja International Batik Biennale - Penyusunan KAK Kegiatan JIBB 7. Pameran Orientasi Ekspor (JIFFINA, IFEX, Seni Kriya) - Penyusunan KAK Kegiatan Pameran JIFFINA (Jogja International Furniture & Craft Fair Indonesia) - Penyusunan KAK Kegiatan Pameran IFEX - Terlaksananya Kegiatan Pameran Orientasi Ekspor - Pameran JIFFINA 8. Icon Innacraft - Penyusunan KAK Kegiatan INACRAFT 9. Pameran Dalam Negeri - Penyusunan KAK Kegiatan Jakarta Fair 10. Operasional Griya Batik - Terlaksananya Rapat Koordinasi Operasional Griya Batik 11. Jelajah Sentra IKM - Tersusunnya KAK Kegiatan Jelajah Sentra IKM - Terlaksananya Rapat Koordinasi Jelajah Sentra IKM - Terlaksananya Pengadaan ATK Jelajah Sentra IKM 12. Layanan Kemasan - Terlaksananya proses pengadaan bahan baku dan peralatan layanan kemasan - Terlaksananya aktivitas layanan kemasan 13. Operasional Griya Batik - Terlaksananya Operasional Griya Batik 14. Jelajah Sentra IKM - Terlaksananya Belanja Pengadaan Film Pendek Jelajah Sentra IKM - Terlaksananya Pembuatan Film Pendek Jelajah Sentra IKM Faktor Penghambat: Terdapat selisih antara target dan realisasi sebesar Rp34.297.963,00 dengan rincian : - Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp40.700,00 - Belanja Bahan-Bahan Baku Rp187.250,00 - Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp249.998,00 - Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel Rp21.000,00 - Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya Rp6.576.617,00 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp34.252,00 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp13.030,00 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp41,00 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp10.000,00 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)							Deviasi
											dinamikan pasar. Harapannya kedepan event seperti ini bisa dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mendorong ekosistem industri kulit lebih baik serta partisipasi dari pengunjung semakin ditingkatan sehingga pasar kulit menjangkua dan dikenal dengan baik. 5. Layanan Kemasan : pertumbuhan IKM didukung layanan kemasan salah satunya karena terdapat layanan konsultasi sehingga IKM mendapat masukan mengenai pilihan yang sesuai dengan kebutuhan produk yang diproduksinya, Harapan layanan bisa semakin bertambah dengan harga yang affordable sehingga IKM bisa menjadi IKM unggulan dan naik kelas 6. Pelatihan Produk Khas Jogja (IKM Perak) : IKM mengikuti trend pasar mengenai produksi perak. Penyesuaian proses produksi dengan menggunakan teknologi yang lebih terkini untuk mempercepat proses produksi tanpa menguarangi kualitas produk yang ditawarkan. 7. Operasional Griya Batik : menjadi media untuk belajar mengenai batik dengan lokasi yang strategis (akses mudah)						Kantor Rp35.000,00 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp2.000,00 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Rp17.500,00 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata Rp0,00 - Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp74,00 - Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp900.000,00 - Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Rp285.000,00 - Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Rp40.000,00 - Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Rp1.567.500,00 - Belanja Sewa Peralatan Studio Audio Rp336.000,00 - Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film Rp432.000,00 (akan direalisasikan pada bulan berikutnya) - Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Rp18.040.000,00 - Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya Rp15.000,00 - Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya Rp365.000,00 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp5.109.000,00 (Rp 200.000 akan direalisasikan pad bulan berikutnya) Faktor Pendukung: Komunikasi yang baik antar stakeholder Koordinasi yang baik antar stakeholder Kerjasama tim yang baik Antusiasme pelaku usaha
3	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	14.621.450	55,37	55,37	0,00	8.093.950	55,36	8.051.400	55,07	0,29						
3.1	3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	14.621.450	55,37	55,37	0,00	8.093.950	55,36	8.051.400	55,07	0,29						
3.1.1	3.30.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	14.621.450	55,37	55,37	0,00	8.093.950	55,36	8.051.400	55,07	0,29	Testimoni dari Penerima Manfaat (Eksportir): - Pelayan cepat dan akurat - - Layanan berjalan dengan baik, bagus dan cepat	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1F6wGfMGGzj8X0fufcnXbO22rRLT4G9z9	DIY	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - Bidang Perdagangan Luar Negeri	1. Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal : Dokumen dari 28500 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Tersusunnya KAK pada aplikasi sengguh - Pelaksanaan Rapat Persiapan Kegiatan - Pelaksanaan Publikasi Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA - Terlaksananya Penerbitan Surat Keterangan Asal - Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA Faktor Penghambat:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)							Deviasi
											- Mendapatkan kemudahan, respon bagus ketika terdapat kesulitan dalam penerbitan SKA					Efisiesni sebesar : Rp42.550,00 dengan rincian Belanja ATK : Rp11.050,00 Belanja Kertas Cover : Rp6.000,00 Belanja Bahan Komputer : Rp25.500,00 Faktor Pendukung: - Banyaknya permintaan layanan ekspor - Antusiasme IKM untuk melakukan ekspor tinggi	
4	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	1.966.583.000	51,49	51,49	0,00	997.891.000	50,74	997.890.066	50,74	0,00						
4.1	3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1.966.583.000	51,49	51,49	0,00	997.891.000	50,74	997.890.066	50,74	0,00						
4.1.1	3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	4.880.000	43,90	43,90	0,00	2.118.000	43,40	2.117.070	43,38	0,02	Testimoni penerima manfaat: - Kegiatan ini dapat memberikan gambaran langsung mengenai kondisi pasokan dan harga - dengan adanya kegiatan ini terjalin Koordinasi dan sinergi antar Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota di DIY yang semakin baik dalam mejaga ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1QxSPdoc-CecebJmctUTdsktzJRuovNA	DIY	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - Bidang Perdagangan Luar Negeri	1. Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha DistribusiBarang Lintas Kabupaten/Kota : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Tersusunnya KAK Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting - Terlaksananya Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting - Sampai dengan Triwulan 2 tahun 2026 telah dilaksanakan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada 15 Pelaku Usaha (12 Pelaku usaha distribusi bahan pokok dan 3 pelaku usaha distribusi barang penting) Faktor Penghambat: Efisiensi sebesar Rp930,00 dengan rincian : Efisiensi Belanja ATK : Rp360,00 Efisiesni Belanja Kertas dan Cover : Rp570,00 Faktor Pendukung: - Sinergi Kolaborasi yang baik dengan pemerintah kabupaten kota dalam pelaksanaan pemantauan -Pelaku usaha distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting kooperatif dalam memberikan informasi - Kerjasama yang baik antar stakeholder
4.1.2	3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilitas Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.961.703.000	51,51	51,51	0,00	995.773.000	50,76	995.772.996	50,76	0,00	- Melalui sinergi pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar dalam rangka Stabilitas Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, masyarakat dapat lebih mudah memenuhi kebutuhan dengan harga terjangkau - sinergi dengan stakeholder yang bermanfaat bagi masyarakat	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1HsJX9vTKsNdb6738wdxpp-FiPHqjycx9	DIY	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - Bidang Perdagangan Dalam Negeri	1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilitas Harga Pangan Pokok yang DampaknyaBeberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Tersusunnya KAK Bazar Murah - Tersusunnya KAK Operasi Pasar - Tersusunnya KAK Pasar Murah - Terlaksananya Operasi Pasar sesuai jadwal Sampai dengan bulan Juni, kegiatan Operasi Pasar dalam rangka Stabilitas Harga Pangan Pokok sudah dilaksanakan di 18 titik lokasi dengan rincian: (1) Pasar Sleman Kabupaten Sleman, (2) Pasar Argosari Kabupaten Gunungkidul, (3) Pasar Wates Kabupaten Kulon Progo, (4)Pasar Imogiri Kabupaten Bantul, (5) Pasar Prawirotaman Kota Yogyakarta, (6) Pasar Beringharjo Kota Yogyakarta, (7) Pasar Argosari Kabupaten Gunungkidul, (8) Pasar Beringharjo Kota Yogyakarta, (9) Pasar Prawirotaman Kota Yogyakarta, (10) Pasar Sleman Kabupaten Sleman, (11) Pasar Wates Kabupaten Kulon Progo, (12) Pasar Imogiri Kabupaten Bantul, (13) Pasar Argosari Kabupaten Gunungkidul, (14) Pasar Wates Kabupaten Kulon Progo, (15) Pasar Beringharjo Kota Yogyakarta, (16) Pasar Prawirotaman Kota Yogyakarta, (17) Pasar Imogiri Kabupaten Bantul, (18)Pasar Sleman Kabupaten Sleman - Terlaksananya Pasar Murah sesuai jadwal Sampai dengan bulan Juni, kegiatan Pasar Murah sudah dilaksanakan di 12 lokasi dengan rincian: (1) Kadekrowo RT 06 Kalurahan Gilangharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul, (2) XT Square sisi selatan (Jl. Veteran No.150-151, Kelurahan Pandeyan, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta), (3) Pendopo RW 12 (Jl. Mondoliko No. 768, Kelurahan Muja Muju, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta), (4) Lapangan Voli Gluntungan (Glagahan, Kalurahan Caturharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul), (5) Jl. Bausasan, Kelurahan Bausasan, Kemantren Danurejan, Kota Yogyakarta, (6) Jl. Kadipaten Lor, Kelurahan Kadipaten, Kemantren Kraton, Kota Yogyakarta, (7) nDalem Yudonegaran (Jl. Ibu Ruswo 35, Kelurahan Prawirodirjan, Kemantren Gondomanan, Kota Yogyakarta), (8) Ciren, Kelurahan Triharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul, (9) Halaman Balai RT 31 Perum Gambiran RW 08, Kelurahan Pandeyan, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta, (10) Gang Widuri, Kelurahan Tegal Panggung,

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
																Kemantren Danurejan, Kota Yogyakarta, (11) Halaman Ajisaka Resto (Jl. Tegalturi No. 2, Kelurahan Giwangan, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta), (12) Halaman Kalurahan Gilangharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul - Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Stabilisasi Harga sesuai jadwal Sampai dengan bulan Juni, kegiatan Sosialisasi Kebijakan Stabilisasi Harga sudah dilaksanakan sebanyak 31 kali Faktor Penghambat: Efisiensi pada belanja sewa mebel sebesar Rp4,00 Faktor Pendukung: - Adanya kerja sama yang baik antar stakeholder terkait - Koordinasi yang baik dengan stakeholder - Masyarakat antusia dalam pelaksanaan kegiatan
5	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	343.763.660	51,92	51,92	0,00	178.439.220	51,91	178.067.730	51,80	0,11					
5.1	3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	343.763.660	51,92	51,92	0,00	178.439.220	51,91	178.067.730	51,80	0,11					
5.1.1	3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor	343.763.660	51,92	51,92	0,00	178.439.220	51,91	178.067.730	51,80	0,11	Testimoni Pener - IKM (calon eksportir) mendapatkan motivasi untuk melakukan ekspor, diberikan wawasan dan pengetahuan mengenai ekspor	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qtXA6LoK70o5a25HtXBccphvRwbv2tD	DIY	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - Bidang Perdagangan Luar Negeri	1. Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi : 4 Produk dari 4 Produk Faktor Penghambat: Total Efisiensi Rp371.490,00 Mencakup: Efiseinsi Belanja ATK : Rp35.050,00 Efisiensi Belanja Kertas Cover : Rp4.000,00 Efisiensi Belanja Mamin Rapat : Rp28.620,00 Efisiensi Belanja kursus singkat/ pelatihan : Rp300.820,00 Faktor Pendukung: - Adanya Fasilitas akses pasar dan promosi produk UMKM - Adanya sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, perangkat daerah terkait, serta mitra strategis lainnya
6	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	545.429.300	43,29	43,29	0,00	235.996.000	43,27	230.981.032	42,35	0,92					
6.1	3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	531.869.300	43,10	43,10	0,00	229.226.200	43,10	224.242.279	42,16	0,94					
6.1.1	3.30.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	531.869.300	43,10	43,10	0,00	229.226.200	43,10	224.242.279	42,16	0,94		DIY	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - Bidang Perdagangan Dalam Negeri	1. Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani : Pengaduan dari 45 Pengaduan Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Tersusunnya KAK Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen - Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen - Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen - Terlaksananya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - Terlaksananya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover - Terlaksananya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer - Terlaksananya Sosialisasi Penyelesaian Sengketa Konsumen Sampai dengan bulan Juni, Sosialisasi Penyelesaian Sengketa Konsumen sudah dilaksanakan 10 kali (10 x 45 orang) - Terlaksananya Layanan Operasional BPSK - Terlaksananya Sekolah Konsumen Cerdas	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)							Deviasi
																Sampai dengan bulan JuniSekolah Konsumen Cerdas sudah dilaksanakan 3 kali (3 x 40 orang) Faktor Penghambat: Total Efisiensi : Rp4.983.921,00 Mencakup: - Efisiensi belanja ATK : Rp10.860,00 - Efisiensi belanja kertas dan cover : Rp69.639,00 - Efisiensi belanja bahan komputer : Rp13.420,00 - Belanja Mamin Rapat Rp3.390.000,00 - Efisiensi Honorarium Narsum : Rp1.500.000,00 - Efisiensi sewa gedung : Rp2,00 Faktor Pendukung: - Antusiasme peserta sosialisasi - Kerja sama yang baik antar setakeholder	
6.2	3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	13.560.000	50,82	50,82	0,00	6.769.800	49,92	6.738.753	49,70	0,22						
6.2.1	3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	13.560.000	50,82	50,82	0,00	6.769.800	49,92	6.738.753	49,70	0,22	- Kegiatan yang berjalan dengan baik sebagai upaya pengamman pangan dan perlindungan konsumen - Pemeriksaan legalitas usaha, penerapan higien dan sanitasi - Pengawasan dipelrukan dengan pengujian air minum - Perlindungan yang optimal	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vxT7JNFv4DU08alcPr4mxy0KIBohSf-X	DIY	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - Bidang Perdagangan Dalam Negeri	1. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan - Tersusunnya KAK Kegiatan Pengawasan Barang Beredar - Tersedianya dokumen KAK Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi - Tersedianya dokumen KAK Pengawasan LPG Tabung 3 Kg - Terlaksananya rapat koordinasi Pengawasan Barang Beredar - Terlaksananya rapat koordinasi Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi - Terlaksananya rapat koordinasi Pengawasan LPG Tabung 3 Kg - Tersedianya jadwal Pengawasan Barang Beredar - Tersedianya jadwal Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi - Tersedianya jadwal Pengawasan LPG Tabung 3 Kg - Pelaksanaan - Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi Bidang Perdagangan Dalam Negeri - Terlaksananya Pengawasan Barang Beredar sesuai jadwal - Terlaksananya Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi sesuai jadwal - Terlaksananya Pengawasan LPG Tabung 3 Kg sesuai jadwal Tersedianya laporan aktivitas Pengawasan LPG Tabung 3 Kg Faktor Penghambat: Total Efisiensi sebesar : Rp31.047,00 Mencakup: - Efisiensi Belanja ATK : Rp30.705,00 - Efisiensi Belanja Kertas dan Cover : Rp342,00 Faktor Pendukung: - koordinasi yang baik dengan agen,pangkalan, pemerintah daerah, serta instansi terkait dalam menjaga kelancaran distribusi LPG bersubsidi - Terjalin komunikasi yang baik antar stakeholder
7	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	923.448.500	99,98	99,98	0,00	922.890.400	99,94	814.539.841	88,21	11,73						
7.1	3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	923.448.500	99,98	99,98	0,00	922.890.400	99,94	814.539.841	88,21	11,73						
7.1.1	3.30.07.1.02.0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	923.448.500	99,98	99,98	0,00	922.890.400	99,94	814.539.841	88,21	11,73	Testimoni Penerima Manfaat - Jogja Creative Expo membantu IKM memperkenalkan produknya keoda masyarakat - IKM mendapatkan pengaam yang laur biasa, peningkatan penjualai (mendapat pesanan dari malang) dan relasi - Mendapatkan masukan dari pengunujung utk pengembnagan	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1VbDr6jGLqNuB8ieej0dDfLz9YDZA-bX	DIY	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - Bidang Perdagangan Dalam Negeri	1. Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKMmelalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi : UMKM dari 178 UMKM	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan - Penyusunan KAK Gelar Potensi Industri Kerajinan Jogja - Rapat Koordinasi Gelar Potensi Industri Kerajinan Jogja - Penyusunan KAK Jogja Creative Expo - Rapat Koordinasi Jogja Creative Expo - Penyusunan KAK Pelatihan Pemasaran Online - Rapat Koordinasi Pelatihan Pemasaran Online Pelaksanaan - Terlaksananya Gelar Potensi Industri Kerajinan Jogja Kegiatan Gelar Potensi Industri Kerajinan Jogja dilaksanakan pada 6-8 Maret 2026 diikuti oleh 50 IKM di Alun-alun Hotel Ambarrukmo Yogyakarta - Terlaksananya Jogja Creative Expo Jogja Creative Expo dilaksanakan tanggal 11 - 14 Juni 2026, bertempat di Jogja City Mall Yogyakarta dengan jumlah IKM 8 - Terlaksananya Pelatihan Pemasaran Online Sampai dengan bulan Juni, sudah dilaksanakan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi					
											produknya - pengujung antusias ke booth dan feedback					pelatihan pemasaran online sebanyak 6 angkatan (6 x 20 IKM) - Terlaksananya Rapat Evaluasi Gelar Potensi Industri Kerajinan Jogja - Tersusunnya Laporan Gelar Potensi Industri Kerajinan Jogja - Tersusunnya Laporan Pelatihan Pemasaran Online Faktor Penghambat: Total Efisiensi sebesar Rp108.350.559,00 terdiri dari : - Efisiensi belanja ATK : Rp3.075,00 - Efisiensi belanja kertas dan cover : Rp515,00 - Efisiensi belanja bahan cetak : Rp17.100,00 - Efisiensi belanja bahan komputer : Rp867,00 - Efisiensi belanja sewa gedung : Rp50.002,00 - Efisiensi belanja perjalanan dinas biasa : Rp600.000,00 Faktor Eksternal Efisiensi dari proses tender/lelang Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara : Rp107.679.000,00 Faktor Pendukung: - Peserta antusias mengikuti pelatihan dan secara aktif berdiskusi dan bertanya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi
8	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.921.525.175	53,45	53,45	0,00	9.438.908.608	52,67	8.832.793.561	49,29	3,38					
8.1	3.31.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	61.558.550	67,52	67,52	0,00	41.250.300	67,01	40.590.227	65,94	1,07					
8.1.1	3.31.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.159.750	75,28	75,28	0,00	4.637.250	75,28	4.622.333	75,04	0,24				1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : Dokumen dari 4 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tersusunnya KAK Terlaksananya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover - Terlaksananya pengumpulan data lapangan (bahan perencanaan) - Terlaksananya Rapat koordinasi internal untuk membahas draft Renja Perubahan - Tersampainya draft Renja kepada Sekretaris untuk diperiksa, dicermati dan dijadikan bahan rapat internal - Tersusunnya konsep Renja 2027 - Tersusunnya bahan Paparan Forum Renja 2027 - Terlaksananya Rekrutmen peserta Forum Renja - Terlaksananya Proses Pengadaan Barang dan Jasa - Terlaksananya Rekrutmen narasumber Forum Renja - Tersusunnya Berita Acara Forum Renja - Tersusunnya Rancangan Awal Renja 2027 - Terlaksananya Diperiksa dan ditandatangani Rancangan Awal Renja 2027 - Tersusunnya Rancangan Akhir Renja 2027 - Terlaksananya Diperiksa dan ditandatangani Rancangan Akhir Renja 2027 - Terlaksananya penggandaan dan pendistribusian Buku Renja ke masing masing bagian dan pihak lain yang berkaitan. - Terlaksananya pengarsipan buku Renja sebagai dokumen dan arsip - Terlaksananya Rakortekrenbang - Terlaksananya penyusunan konsep Renja Perubahan 2026 - Terlaksananya penyiapan bahan renja perubahan 2026 - Tersusunnya Rancangan Awal Perubahan Renja 2025 - Terlaksananya Rapat koordinasi internal untuk membahas draft Renja - Terlaksananya pemeriksaan dan pemberian tanda tangan Rancangan Akhir Perubahan Renja 2026 - Terlaksananya penggandaan dan mendistribusikan Buku Renja Perubahan ke masing masing bagian dan pihak lain yang berkaitan. Faktor Penghambat: Efisiensi sebesar Rp 14.917,00, dengan rincian : - Efisiensi Belanja ATK : Rp4.600,00 - Efisiensi Belanja Kertas dan Cover : Rp 10.317,00 Faktor Pendukung: - Kerjasama tim - Komunikasi yang baik antar stakeholder
8.1.2	3.31.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000	42,90	42,90	0,00	4.288.250	42,88	4.256.442	42,56	0,32		Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - Sekretariat	1. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD : Dokumen dari 4 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tersunya KAK - Tersusunnya daftar arahan sebagai panduan penyusunan dokumen rencana kerja anggaran (RKA) 2027 - Terlaksananya rapat internal terkait Penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) 2027 - Terlaksananya penyiapan dokumen rencana kerja anggaran (RKA) 2027 - Tersusunnya daftar arahan berdasarkan pencermatan 2027 - Terlaksananya Pencermatan RKA 2027 - Terlaksananya penyesuaian RKA setelah pencermatan 2027 - Terlaksananya rapat internal atas penyesuaian RKA

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi					
																2027 - Terlaksananya Pertanggungjawaban keuangan Faktor Penghambat: Efisiensi sebesar Rp31.808,00 Rincian : Efisiensi belanja ATK : Rp3.298,00 Efisiensi belanja kertas cover : Rp28.510,00 Faktor Pendukung: - Koordinasi yang baik dengan stakeholder - Komunikasi yang baik dengan stakeholder
8.1.3	3.31.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.398.800	71,89	71,89	0,00	32.324.800	71,20	31.711.452	69,85	1,35		Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : Laporan dari 3 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Tersusunnya KAK - Terlaksananya Rapat Koordinasi sub. Kegiatan - Terlaksananya pengarsipan dokumen LKJIP - Terlaksananya penyusunan draft Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) - Terlaksananya pencermatan dan koreksi draft LKPJ - Terlaksananya penyiapan data-data yang merupakan bahan penyusunan PK (File Renstra, Data Struktural, aturan yang berkaitan dengan PK) - Terlaksananya Penyusunan draft Penetapan kinerja (PK) untuk pejabat struktural - Terlaksananya pencermatan PK - Terlaksananya perbaikan draft PK sesuai hasil pencermatan dan koreksi - Terlaksananya pembubuhan tandatangan bagi masing-masing pejabat struktural. - Terlaksananya pengarsipan dokumen PK - Terlaksananya penyiapan data realisasi pelaksanaan kegiatan - Terlaksananya input data realisasi pelaksanaan kegiatan ke aplikasi sengguh - Terlaksananya evaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan - Terlaksananya penyiapan data realisasi kinerja sasaran dan program - Terlaksananya input data realisasi kinerja sasaran dan program ke aplikasi Sengguh - Terlaksananya pembubuhan tandatangan Kepala Dinas - Terlaksananya evaluasi realisasi kinerja sasaran dan program - Terlaksananya penyiapan bahan Desk Timbal Balik - Terlaksananya desk timbal balik - Terlaksananya tindaklanjut rekomendasi desk timbal balik - Terlaksananya penyiapan Bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) - Tersusunnya draft Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) - Terlaksananya perbaikan draft LKPJ sesuai hasil pencermatan - Terlaksananya pencermatan dan koreksi draft LKPJ - Terlaksananya perbaikan draft LKPJ sesuai hasil pencermatan Sekretaris - Terlaksananya pembubuhan tandatangan Kepala Dinas - Terlaksananya pengarsipan dokumen LKPJ - Terlaksananya penyiapan bahan untuk menyusun raft Laporan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) - Tersusunnya draft Laporan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) - Terlaksananya perbaikan draft LPPD sesuai hasil pencermatan - Terlaksananya pembubuhan tandatangan bagi masing-masing oleh Kepala Dinas - Terlaksananya pengumpulan ke Biro Tapem - Terlaksananya pengarsipan dokumen LPPD - Terlaksananya Pertanggungjawaban keuangan - Terlaksananya Rekrutmen peserta sosialisasi kebijakan - Terlaksananya Rekrutmen Narasumber Sosialisasi Kebijakan - Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan - Tersusunnya Laporan DAK Non Fisik 2024 - Terlaksananya Pencermatan/Koreksi Laporan DAK Non Fisik 2024 Faktor Penghambat: Efisiensi sebesar Rp613.348,00 Rincian : Efisiensi belanja ATK : Rp1.345,00 Efisiensi belanja kertas dan cover : Rp12.000,00 Efisiensi belanja honor narsum : Rp600.000,00 Efisiensi belanja sewa bangunan : Rp3,00 Faktor Pendukung: - Koordinasi yang baik dengan stakeholder - Kmunikasi yang baik dengan stakeholder
8.2	3.31.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.735.253.444	54,09	54,09	0,00	8.376.463.777	53,23	7.827.928.365	49,75	3,48					

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)							Deviasi
8.2.1	3.31.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.661.567.444	54,05	54,05	0,00	8.330.606.527	53,19	7.782.292.247	49,69	3,50	Manfaat penyediaan gaji dan tunjangan bagi pegawai	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1EMO3pOyEmcrgYNn2_4PPs0pIztPUtcfq	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - Sekretariat	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : Orang/ Bulan dari 116 Orang/ Bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - penyiapan Dokumen Pembayaran Gaji ASN - Pelaksanaan Pembayaran Gaji ASN - pelaksanaan Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja - Penyusunan Laporan Pembayaran Gaji ASN - Penyusunan Laporan Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Faktor Penghambat: Faktor Eksternal terdapat selisih antara target dan realisasi sebesar Rp548.314.280,00, dengan rincian Belanja Gaji Pokok PNS Rp274.659.800,00 Belanja Gaji Pokok PPPK Rp100.196.300,00 Belanja Tunjangan Keluarga PNS Rp25.658.078,00 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK Rp9.150.106,00 Belanja Tunjangan Jabatan PNS Rp8.460.000,00 Belanja Tunjangan Fungsional PNS Rp20.485.000,00 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK Rp0,00 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Rp6.265.000,00 Belanja Tunjangan Beras PNS Rp14.846.100,00 Belanja Tunjangan Beras PPPK Rp7.531.680,00 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Rp784.804,00 Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp3.529,00 Belanja Pembulatan Gaji PPPK Rp2.278,00 Belanja Luran Jaminan Kesehatan PNS Rp13.421.116,00 Belanja Luran Jaminan Kesehatan PPPK Rp4.373.848,00 Belanja Luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Rp659.185,00 Belanja Luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK Rp240.484,00 Belanja Luran Jaminan Kematian PNS Rp1.977.554,00 Belanja Luran Jaminan Kematian PPPK Rp721.418,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp0,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK Rp0,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Rp58.878.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK Rp0,00 Faktor Pendukung: - Kerjasama yang baik antar stakeholder - komunikasi yang baik
8.2.2	3.31.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	34.024.000	72,40	72,40	0,00	24.311.000	71,45	24.206.487	71,15	0,30	- Koordinasi dengan bidang/balai untuk perencanaan kegiatan	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1EMO3pOyEmcrgYNn2_4PPs0pIztPUtcfq	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - Sekretariat	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Jumlah Dokumen penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi SKPD - Tersusununya KAK sub kegiatan pada aplikasi sengguh - Tersusununya Dokumen Pembayaran Honor Pengelola Keuangan - Terlaksananya Pembayaran Honor Pengelola Keuangan Faktor Penghambat: Terdapat selisih antara target dan realisasi sebesar Rp104.513,00 dengan rincian: Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp30.850,00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp2.403,00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp20.385,00 Faktor Pendukung: - Kerjasama yang baik dalam tim dan stakeholder
8.2.3	3.31.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	19.992.000	52,00	52,00	0,00	10.074.250	50,39	10.020.612	50,12	0,27	Penerima testimoni manfaat; - pengelompokan transaksi lebih terstruktur - mempermudah monitoring dan sistematis	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1EMO3pOyEmcrgYNn2_4PPs0pIztPUtcfq	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - Tersusununya KAK laporan keuangan akhir tahun pada aplikasi sengguh - Terlaksananya Koordinasi Internal - Terlaksananya Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan - Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun - Tersedianya Bahan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Faktor Penghambat: Terdapat selisih antara target dan realisasi sebesar Rp53.638,00 dengan rincian : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp30.850,00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp2.403,00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp20.385,00 Faktor Pendukung: - Kerjasama tim yang baik

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)							Deviasi
8.2.4	3.31.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	19.670.000	58,60	58,60	0,00	11.472.000	58,32	11.409.019	58,00	0,32	Memudahkan proses BKU manual	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1EMO3pOyEmcrgYNn2_4PPs0pIztPutcfg	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY		1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semeteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semeteran SKPD Faktor Penghambat: Terdapat selisih antara target dan realisasi sebesar Rp62.981,00 dengan rincian : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp61.850,00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp1.131,00 Faktor Pendukung: Kerjasama tim yang baik	
8.3	3.31.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	63.269.900	75,06	75,06	0,00	47.483.000	75,05	47.221.190	74,63	0,42						
8.3.1	3.31.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	63.269.900	75,06	75,06	0,00	47.483.000	75,05	47.221.190	74,63	0,42	Testimoni penerima manfaat : memastikan tertib administrasi, mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset, serta menyediakan data yang akurat	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1YZ1TY3MiGVJpRN4dyv0KDguv_gKSMgXM	DIY	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD : Laporan dari 1 Laporan Faktor Penghambat: Terdapat selisih antara target dan realisasi sebesar Rp261.810,00 dengan rincian: Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp18.231,00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp17.434,00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp161.000,00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp65.145,00 Faktor Pendukung: - Koordinasi dengan stakeholder terjalin dengan baik	
8.4	3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	141.929.050	43,75	43,75	0,00	60.921.850	42,92	58.263.585	41,05	1,87						
8.4.1	3.31.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.298.400	100,00	100,00	0,00	3.298.400	100,00	3.229.415	97,91	2,09		Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY		1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 1 Paket dari 1 Paket Faktor Penghambat: Terdapat selisih antara target dan realisasi sebesar Rp. 68.985 (deviasi): Faktor Pendukung:	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - Tersedianya KAK sub kegiatan pada aplikasi sengguh Faktor Penghambat: Terdapat selisih antara target dan realisasi sebesar Rp. 68.985 (deviasi): Faktor Pendukung:	
8.4.2	3.31.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.450.550	87,10	87,10	0,00	9.062.550	86,72	9.023.035	86,34	0,38	mempercepat dan mempermudah penyelesaian pekerjaan administrasi, menghemat waktu dan tenaga, serta menjaga kerapian dokumen		Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - Sekretariat	1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 4 Paket dari 5 Paket Faktor Penghambat: Terdapat selisih antara target dan ralisasi sebesar Rp39.515,00 dengan rincian Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp30.413,00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp9.102,00 Faktor Pendukung: Koordinasi tim yang baik	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - Terlaksananya rapat persiapan pelaksanaan kegiatan - Terlaksananya belanja alat tulis kantor dalam rangka penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Terlaksananya belanja kertas dan cover dalam rangka penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Terlaksananya belanja benda pos dalam rangka penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Faktor Penghambat: Terdapat selisih antara target dan ralisasi sebesar Rp39.515,00 dengan rincian Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp30.413,00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp9.102,00 Faktor Pendukung: Koordinasi tim yang baik
8.4.3	3.31.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.299.200	100,00	100,00	0,00	3.299.200	100,00	3.290.882	99,75	0,25			Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - Sekretariat	1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : 1 Paket dari 1 Paket Faktor Penghambat: Terdapat selisih antara target dan realisasi sebesar Rp. 8.318 (deviasi): Faktor Pendukung:	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan - Terlaksananya rapat persiapan pelaksanaan kegiatan - Tersedianya KAK sub kegiatan pada aplikasi sengguh Faktor Penghambat: Terdapat selisih antara target dan realisasi sebesar Rp. 8.318 (deviasi): Faktor Pendukung:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi					
8.4.4	3.31.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.596.000	100,00	100,00	0,00	3.924.000	85,38	3.915.780	85,20	0,18		Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - Sekretariat	1. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan : 2 Paket dari 2 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan : 2 Paket dari 2 Paket Faktor Penghambat: Terdapat selisih antara target dan realisasi sebesar Rp. 680.220 (efisiensi); - Belanja Bahan-Bahan Kimia. Rp. 8.220 - Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran. Rp. 672.000 Faktor Pendukung: -
8.4.5	3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.899.900	49,00	49,00	0,00	8.147.200	48,21	8.147.200	48,21	0,00	menjamin ketersediaan sarana penunjang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - Sekretariat	1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : 1 Paket dari 1 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan - Tersedianya KAK sub kegiatan pada aplikasi sengguh - Terlaksananya rapat persiapan pelaksanaan kegiatan - Terlaksananya belanja bahan cetak dalam rangka penyediaan barang cetakan dan penggandaan kantor Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik dengan stakeholder
8.4.6	3.31.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.935.000	53,00	53,00	0,00	1.014.000	52,40	1.011.000	52,25	0,15	Memperkaya wawasan dan pengetahuan pegawai sehingga lebih adaptif terhadap perkembangan isu terkini	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - Sekretariat	1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan : 3 Dokumen dari 12 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan - Tersedianya KAK sub kegiatan pada aplikasi sengguh - Terlaksananya rapat persiapan pelaksanaan kegiatan - Terlaksananya belanja bahan bacaan dan surat kabar Faktor Penghambat: Terdapat selisih antara target dan realisasi sebesar Rp3.000,00 pada Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Faktor Pendukung: Komunikasi yang baik antar stakeholder Koordinasi yang baik antar stakeholder Kerjasama tim yang baik
8.4.7	3.31.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.456.000	31,35	31,35	0,00	31.182.500	31,04	28.725.000	28,59	2,45	Memfasilitasi koordinasi rutin yang menunjang kelancaran tugas-tugas pokok SKPD sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih optimal.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan - Pelaksanaan Perjalanan Dinas Biasa - Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Kota - Penyusunan laporan Perjalanan Dinas Biasa - Penyusunan laporan Perjalanan Dinas Dalam Kota Faktor Penghambat: Terdapat selisih antara target dan realisasi sebesar Rp2.457.500,00 pada Belanja Perjalanan Dinas Biasa yang sudah sesuai kebutuhan Faktor Pendukung: Komunikasi yang baik antar stakeholder Koordinasi yang baik antar stakeholder Kerjasama tim yang baik
8.4.8	3.31.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	994.000	100,00	100,00	0,00	994.000	100,00	921.273	92,68	7,32		Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - Sekretariat	1. Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Tersusunnya KAK - Terlaksananya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - Terlaksananya Belanja Kertas dan Cpver - Terlaksananya Rapat Koordinasi Faktor Penghambat: terdapat selisih antara target dan realisasi sebesar Rp. 72.727(deviasi) Faktor Pendukung: -
8.5	3.31.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	46.243.000	100,00	100,00	0,00	46.243.000	100,00	45.772.500	98,98	1,02					
8.5.1	3.31.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.753.000	100,00	100,00	0,00	15.753.000	100,00	15.525.000	98,55	1,45		Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY		1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan : 2 Unit dari 2 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - Tersedianya KAK sub kegiatan pada aplikasi sengguh - Terlaksananya persiapan belanja pengadaan peralatan dan mesin lainnya - Terlaksananya belanja modal peralatan komputer berupa scanner dan printer - Terlaksananya pembuatan laporan hasil kegiatan Faktor Penghambat: Sampai dengan bulan Maret tidak ada kendala dalam pelaksanaan sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terdapat selisih antara target dan realisasi sebsar Rp. 228.000 (efisiensi) Faktor Pendukung: - Dukungan SDM - Dukungan Sarana dan Prasarana

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi					
8.5.2	3.31.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.490.000	100,00	100,00	0,00	30.490.000	100,00	30.247.500	99,20	0,80		Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - Sekretariat	1. Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan : 1 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - Tersedianya KAK sub kegiatan pada aplikasi sengguh Faktor Penghambat: deviasi sebesar Rp. 242.500 Faktor Pendukung:
8.6	3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.467.324.000	42,10	42,10	0,00	616.012.000	41,98	567.866.368	38,70	3,28					
8.6.1	3.31.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	372.924.000	43,00	43,00	0,00	159.112.000	42,67	112.512.075	30,17	12,50	adanya peningkatan efisiensi tugas harian, optimalisasi tata kelola fasilitas gedung (air dan listrik untuk operasional), serta kelancaran koordinasi berkat konektivitas jaringan komunikasi yang stabil dan tanpa hambatan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - Terlaksananya rapat persiapan pelaksanaan kegiatan - Tersedianya layanan telepon di lingkungan kantor - Tersedianya layanan listrik di lingkungan kantor - Tersedianya layanan Kawat/Faksimili/Internet/TV di lingkungan kantor - Terlaksananya pembayaran tagihan telemeeting Faktor Penghambat: Terdapat selisih antara target dan realisasi sebesar Rp46.599.925,00 dengan rincian - Belanja Tagihan Telepon Rp1.445.589,00 - Belanja Tagihan ListrikRp45.154.336,00 Faktor Eksternal selisih tersebut dikarenakan tagihan sudah sesuai dengan kebutuhan Deviasi diantaranya disebabkan oleh faktor eksternal/Kebijakan yaitu adanya kebijakan WFH sehingga menghemat penggunaan Listrik. Faktor Pendukung: Komunikasi yang baik antar stakeholder Koordinasi yang baik antar stakeholder Kerjasama tim yang baik
8.6.2	3.31.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.094.400.000	41,80	41,80	0,00	456.900.000	41,75	455.354.293	41,61	0,14	Dengan adanya sub kelatan ini, pegawai menjadi merasa aman dan nyaman dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di kantor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - Terlaksananya rapat persiapan pelaksanaan kegiatan - Terlaksananya penyediaan jasa pengolahan sampah pada Disperindag DIY - Terlaksananya belanja jasa keamanan - Terlaksananya belanja jasa kebersihan - Terlaksananya belanja jasa pengolahan sampah Faktor Penghambat: Terdapat selisih antara target dan realisasi sebesar Rp1.545.707,00 dengan rincian Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp12.500,00 Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rp1.533.207,00 Faktor Eksternal : belanja jasa pelayanan kantor sudah sesuai dengan kebutuhan Faktor Pendukung: Komunikasi yang baik antar stakeholder Koordinasi yang baik antar stakeholder Kerjasama tim yang baik Antusiasme pelaku usaha
8.7	3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	405.947.231	62,19	62,19	0,00	250.534.681	61,72	245.151.326	60,39	1,33					
8.7.1	3.31.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.402.500	58,00	58,00	0,00	20.837.250	57,24	19.665.026	54,02	3,22	Perawatan berkala kemdaraan mencegah kerusakan fatal yang membutuhkan biaya perbaikan besar.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - Sekretariat	1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya - Terlaksananya rapat persiapan pelaksanaan kegiatan - Tersusunnya KAK sub kegiatan - Terlaksananya pembayaran pajak, bea dan perizinan kendaraan dinas jabatan pada Disperindag DIY - Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dians jabatan - Terlaksananya belanja perabot kantor dalam rangka pemeliharaan kendaraan dinas jabatan Faktor Penghambat: Terdapat selisih antara target dan realisasi sebesar Rp1.172.224,00 dengan rincian : - Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp2.000,00 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp1.024,00 - Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp1.169.200,00 (direalisasikan di bulan berikutnya) Faktor Pendukung: Komunikasi yang baik antar stakeholder Koordinasi yang baik antar stakeholder Kerjasama tim yang baik Antusiasme pelaku usaha
8.7.2	3.31.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	248.497.300	51,30	51,30	0,00	126.281.500	50,82	126.026.300	50,72	0,10	Kendaraan yang terpelihara	Dinas Perindustrian	DINAS PERINDUSTRIAN	1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi					
		Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									dengan baik (melalui servis rutin dan penggantian suku cadang) mencegah kerusakan mendadak di lapangan. Hal ini menjamin mobilitas aparatur atau pegawai berjalan optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat		dan Perdagangan DIY	DAN PERDAGANGAN - Sekretariat	yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya : Unit dari 13 Unit	yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya - Terlaksananya rapat persiapan pelaksanaan kegiatan - Terlaksananya Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (Pajak STNK Kendaraan Roda 4) - Terlaksananya belanja BBM kendaraan dinas lapangan - Terlaksananya belanja suku cadang kendaraan dinas lapangan - Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas lapangan - Terlaksananya belanja pemeliharaan kendaraan dinas lapangan Faktor Penghambat: Terdapat selisih antara target dan realisasi sebesar Rp255.200,00 dengan rincian : Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp9.000,00 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp246.200,00 (direalisasikan di bulan berikutnya) Faktor Pendukung: Komunikasi yang baik antar stakeholder Koordinasi yang baik antar stakeholder Kerjasama tim yang baik Antusiasme pelaku usaha
8.7.3	3.31.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	2.945.000	100,00	100,00	0,00	2.945.000	100,00	2.939.000	99,80	0,20		Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - Sekretariat	1. Jumlah Mebel yang Dipelihara : 6 Unit dari 6 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Jumlah Mebel yang Dipelihara - Tersedianya KAK sub kegiatan pada aplikasi sengguh - Terlaksananya rapat persiapan pelaksanaan kegiatan - Terlaksananya pemeliharaan mebel Faktor Penghambat: Terdapat selisih antara target dan realisasi sebesar Rp. 6.000,- (deviasi) Faktor Pendukung:
8.7.4	3.31.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.803.000	54,00	54,00	0,00	14.144.000	52,77	14.140.000	52,76	0,01		Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - Sekretariat	1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 6 Unit dari 19 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara - Tersedianya KAK sub kegiatan pada aplikasi sengguh - Terlaksananya belanja BBM dalam rangka pemeliharaan genset - Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin - Terlaksananya pemeliharaan komputer - Terlaksananya pemeliharaan peralatan personal komputer Faktor Penghambat: Sampai dengan bulan Maret tida ada penghambat dalam pelaksana kegiatan Faktor Pendukung: - Dukungan SDM - Dukungan Sarana dan Prasarana
8.7.5	3.31.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	79.996.931	100,00	100,00	0,00	79.996.931	100,00	76.202.000	95,26	4,74	Testimoni penerima manfaat : - peningkatan kinerja dan pelayanan - menjamin keselamatan penghuni gedung dari potensi bahaya bencana	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - Sekretariat	1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Tersedianya KAK sub kegiatan pada aplikasi sengguh - Terlaksananya rapat persiapan pelaksanaan kegiatan - Terlaksananya belanja pemeliharaan bangunan gedung kantor - Terlaksananya pembuatan laporan hasil kegiatan Faktor Penghambat: Terdapat selisih antara target dan realisasi sebesar Rp3.794.931,00 dengan rincian : - Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempet Kerja-Bangunan Gedung Kantor Rp3.667.737,00 - Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Rp127.194,00 Faktor Pendukung: - Komunikasi yang baik antar stakeholder - Koordinasi yang baik antar stakeholder - Kerjasama tim yang baik
8.7.6	3.31.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.302.500	57,00	57,00	0,00	6.330.000	56,01	6.179.000	54,67	1,34	TEstimoni penerima manfaat : - peningkatan produktivitas pegawai karena lingkungan kerja yang nyaman	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - Sekretariat	1. Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 14 Unit : 4 Unit dari 14 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Tersedianya KAK sub kegiatan pada aplikasi sengguh - Terlaksananya rapat persiapan pelaksanaan kegiatan - Terlaksananya belanja pemeliharaan gordyn - Terlaksananya belanja pemeliharaan alat kantor lainnya - Terlaksananya belanja pemeliharaan alat pendingin - Terlaksananya belanja pemeliharaan jaringan komputer Faktor Penghambat: Terdapat selisih antara target dan realisasi sebesar Rp151.000,00 dengan rincian : - Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga Rp43.000,00 - Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Rp3.000,00 - Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan Rp105.000,00 (akan direalisasikan pada bulan Desember 2026) Faktor Pendukung: - Komunikasi yang baik antar stakeholder - Koordinasi yang baik antar stakeholder - Kerjasama tim yang baik
9	3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN	2.115.860.700	41,59	41,59	0,00	849.834.800	40,17	833.747.339	39,40	0,77					

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)							Deviasi
		PEMBANGUNAN INDUSTRI															
9.1	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	2.115.860.700	41,59	41,59	0,00	849.834.800	40,17	833.747.339	39,40	0,77						
9.1.1	3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	562.878.300	48,19	48,19	0,00	262.763.650	46,68	262.082.600	46,56	0,12	Testimoni Penrima manfaat: - Kegiatan bermanfaat bagi IKM - Pengalaman baru dengan harapan usahanya bisa berkelanjutan - Menambah jejaring	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/17dIoxeneIUNAKqegTJB1I30Dv5a5ZH2Z	DIY	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - Bidang Pengembangan Sumber Daya Industri	1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan : - Tersusunnya KAK Pelatihan Teknis Produksi Recycle Kayu - Rapat Koordinasi Pelatihan Teknis Produksi Recycle Kayu - Tersusunnya KAK Pelatihan Olahan Pangan - Tersusunnya KAK Pelatihan Peningkatan Produksi IKM Pangan - Tersusunnya KAK Pelatihan Manajemen Produksi - Terlaksananya Rapat Koordinasi Pelatihan Manajemen Produksi Pelaksanaan : - Tersusunnya SK Kadis Pelatihan Teknis Produksi Recycle Kayu - Tersusunnya Surat Undangan Peserta, Narasumber, dan Instruktur Pelatihan - Terlaksananya Pelatihan Teknis Produksi Recycle Kayu - Tersusunnya Dokumen Kegiatan Pelatihan Teknis Produksi Recycle Kayu - Tersusunnya SK Kadis Pelatihan IKM Olahan Pangan - Tersusunnya Surat Undangan Peserta, Narasumber, dan Instruktur Pelatihan IKM Olahan Pangan - Terlaksananya Pelatihan IKM Olahan Pangan - Tersusunnya Dokumen Kegiatan Pelatihan IKM Olahan Pangan - Tersusunnya SK Kadis Pelatihan Manajemen Produksi - Tersusunnya Surat Undangan Peserta, Narasumber, dan Instruktur Pelatihan Manajemen Produksi - Pelaksanaan Pelatihan Manajemen Produksi - Tersusunnya Dokumen Kegiatan Pelatihan Manajemen Produksi Faktor Penghambat: Terdapat selisih antara target dan realisasi sebesar Rp681.050,00 dengan rincian : - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp281.050,00 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp400.000,00 (SPPD dalam daerah yang belum diambil) Faktor Pendukung: Komunikasi yang baik antar stakeholder Antusiasme pelaku usaha
9.1.2	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	979.620.900	45,08	45,08	0,00	425.250.150	43,41	422.351.759	43,11	0,30	Testimoni penerima manfaat: - IKM akan lebih produktif kedepannya - Meringankan proses produksi - Meningkatkan kualitas produk	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Y60jyoOegp1hnR5z_EbDhKa56iA_J06Q	DIY	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - Bidang Sarana dan Prasarana Industri	1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan : - Tersusunnya KAK Kegiatan Hibah dan Pelatihan Operasional Alat Produksi di Sentra IKM Olahan Pangan - Terlaksananya Rapat Koordinasi Kegiatan Hibah dan Pelatihan Operasional Alat Produksi di Sentra IKM Olahan Pangan - Tersusunnya KAK Kegiatan Sosialisasi Industri Hijau - Terlaksananya Rapat Koordinasi Kegiatan Sosialisasi Industri Hijau - Terlaksananya Pengadaan ATK Kegiatan Sosialisasi Industri Hijau - Tersusunnya KAK Kegiatan Pendampingan dan Sertifikasi HACCP - Terlaksananya Rapat Koordinasi Kegiatan Pendampingan dan Sertifikasi HACCP - Terlaksananya Pengadaan ATK Kegiatan Pendampingan dan Sertifikasi HACCP - Tersusunnya KAK Kegiatan Sosialisasi dan Fasilitasi Sertifikasi Ijin Edar - Terlaksananya Rapat Koordinasi Kegiatan Sosialisasi dan Fasilitasi Sertifikasi Ijin Edar - Terlaksananya Pengadaan ATK Kegiatan Pendampingan dan Sertifikasi Ijin Edar - Tersusunnya KAK Kegiatan Operasional Dekranasda - Terlaksananya Rapat Koordinasi Kegiatan Operasional Dekranasda - Tersusunannya KAK Pendampingan SIINAS - Terlaksananya layanan konsultasi Pra Syarat SIINAS - Tersusunnya SK Kegiatan Pendampingan SIINAS - Tersedianya ATK Pendampingan SIINAS - Tersusunnya KAK Pendampingan TKDN - Terlaksananya layanan konsultasi pra syarat TKDN - Tersusunnya SK Kegiatan Sertifikasi TKDN - Tersedianya ATK Pendampingan Sertifikasi TKDN Pelaksanaan : - Terlaksananya Pemberian Hibah Alat Produksi di Sentra IKM Olahan Pangan - Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Operasional Alat Produksi di Sentra IKM Olahan Pangan - Terlaksananya Kegiatan Operasional Dekranasda

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)							Deviasi
																- Terlaksananya Pendampingan SIINAS - Terlaksananya Layanan Konsultasi Pembuatan akun SIINAS - Terlaksananya Pertanggungjawaban Kegiatan Pendampingan SIINAS - Terlaksananya Pendampingan Sertifikasi TKDN - Terlaksanya Layanan konsultasi Proses Pengajuan TKDN - Tersusunnya Pertanggungjawaban Kegiatan TKDN Faktor Penghambat: Terdapat selisih antara target dan realisasi sebesar Rp2.898.391,00 dengan rincian : - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp60.921,00 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp7.800,00 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp300,00 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp33.500,00 - Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp300.000,00 - Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp2.000.000,00 (akan direalisasikan di bulan berikutnya) - Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp495.870,00 Faktor Pendukung: - Komunikasi yang baik antar stakeholder - Koordinasi yang baik antar stakeholder - Antusiasme pelaku usaha	
9.1.3	3.31.02.1.01.0010	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi	573.361.500	29,13	29,13	0,00	161.821.000	28,22	149.312.980	26,04	2,18	Testimoni penerima manfaat: IKM merasakan dampak positifnya yaitu produk IKM bisa bersaing di level lokal/regional dan internasional sehingga terjadi peningkatan penjualan serta adanya peningkatan kepercayaan terhadap produk IKM	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1OEtv7TV8i2gzFF-s34av4qZ6ScplzTQV	DIY	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - Bidang Sarana dan Prasarana Industri	1. Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produkhalal yang dapat diimplementasikan : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi - Tersusunnya KAK Kegiatan Pendampingan dan Sertifikasi Halal Reguler - Terlaksananya Rapat Koordinasi Pendampingan dan Sertifikasi Halal Reguler - Terlaksananya Pengadaan ATK Pendampingan dan Sertifikasi Halal Reguler - Tersusunnya KAK Kegiatan Pendampingan dan Sertifikasi Halal Self Declare - Terlaksananya Pengadaan ATK Pendampingan dan Sertifikasi Halal Self Declare - Terlaksananan Kegiatan Pendampingan Sertifikasi Halal Reguler Sampai dengan bulan Juni sudah dilaksanakan 3 angkatan - Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Halal Reguler Faktor Penghambat: Terdapat selisih antara target dan realisasi sebesar Rp12.508.020,00 dengan rincian Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp16.430,00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp1.000,00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp31.500,00 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp100.000,00 Rp12.359.090,00 Belanja Registrasi/Keanggotaan sebsar Rp12.359.090,00 akan direalisasikan pada termin 2 dan 3 Faktor Pendukung: Komunikasi yang baik antar stakeholder Koordinasi yang baik antar stakeholder
10	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	1.717.600	100,00	100,00	0,00	1.717.600	100,00	1.717.600	100,00	0,00						
10.1	3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	1.717.600	100,00	100,00	0,00	1.717.600	100,00	1.717.600	100,00	0,00						
10.1.1	3.31.03.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	1.717.600	100,00	100,00	0,00	1.717.600	100,00	1.717.600	100,00	0,00		DIY	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - Sekretariat	1. Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skalausaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakanPenanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Tersusunnya KAK subkegiatan - Terlaksananya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - Terlaksananya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover - Terlaksananya Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Terlaksananya Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah - Penyampaian rencana monitoring dan pengawasan kepada perusahaan - Pelaksanaan Monitoring dan Pengawasan Perusahaan	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi					
															kewenangan pemerintah pusat : Dokumen dari 1 Dokumen	Industri - Tersusunnya Dokumen Kegiatan Monitoring dan Pengawasan Perusahaan Industri Faktor Penghambat: Tidak terdapat kendala yang signifikan dalam pelaksanaan kegiatan Faktor Pendukung: - Dukungan SDM - Dukungan sarana dan prasarana - Kerja sama yang baik dengan perusahaan
11	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	53.228.400	69,30	69,30	0,00	36.450.000	68,48	36.163.484	67,94	0,54					
11.1	3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	53.228.400	69,30	69,30	0,00	36.450.000	68,48	36.163.484	67,94	0,54					
11.1.1	3.31.04.1.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	53.228.400	69,30	69,30	0,00	36.450.000	68,48	36.163.484	67,94	0,54	IKM mendapatkan pengetahuan dalam serta kemudahan pelaporan data usaha melalui SIINAS	DIY	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - Bidang Sarana dan Prasarana Industri	1. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Tersusunnya KAK Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Pelaporan Siinas - Tersusunnya KAK Kegiatan Sosialisasi Siinas - Tersusunnya SK Kegiatan Pendampingan dan Pelaporan SIINAS - Terlaksananya Layanan Konsultasi Pendampingan dan Pelaporan SIINAS - Terlaksananya Pertanggungjawaban Kegiatan Pendampingan SIINAS - Terlaksananya Layanan konsultasi IKM - Terlaksananya Sosialisasi SIINAS -Tersusunnya Pertanggungjawaban Kegiatan Sosialisasi SIINAS - Terlaksananya Rapat Evaluasi Pendampingan dan Pelaporan SIINAS - Terlaksananya Rapat Evaluasi Sosialisasi SIINAS - Tersusunnya Laporan Sosialisasi SIINAS Faktor Penghambat: Terdapat selisih antara target dan realisasi sebesar Rp286.516,00 dengan rincian : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Faktor Pendukung: Komunikasi yang baik antar stakeholder Koordinasi yang baik antar stakeholder
Jumlah			31.161.086.954	45,33	45,33		13.902.391.622	44,61	13.131.675.786	42,14						